

**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-
TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA**

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

Via Vittorio Locchi, 19 - TRIESTE

Codice fiscale 90122600324

Tel. 040 3189542 – 0432 925542 – Fax.040 3189545

PEC: commissario@pec.commissarioterzacorsia.it

Oggetto: Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di ristrutturazione e ampliamento della caserma di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE);

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 7527128E83;

C.U.P.: I11B08000100005;

Operatore Economico: INM and Partner S.r.l. in R.T.I. con Studio Tecnico Associato MULTIMPIANTI, ing. Pierpaolo Marchesi e arch. Erica Osborne;

Contratto: prot. Atti/1124 dd 24.07.2019;

Atto di Sottomissione: prot. Atti/1152 dd. 11.05.2020

Importo di contratto: netti Euro 56.294,29 (diconsi euro cinquantaseimiladuecentonovantaquattro/29) al netto dell'I.V.A. ed oneri previdenziali qualora dovuti;

Importo posto a base di gara: lordi Euro 121.796,38 (diconsi euro centoventunomilasettecentonovantasei/38) al netto dell'I.V.A. ed oneri previdenziali qualora dovuti;

ATTO UNICO DI

PROPOSTA DI MODIFICA AL CONTRATTO DEL D.E.C.

comma 2, art. 22, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49

E

**AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL
CONTRATTO DEL R.U.P.**

art. 106, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO che

- con Contratto prot. Atti/1124 dd. 24.07.2019, è stato affidato all'Operatore economico INM and Partner S.r.l. in R.T.I. con Studio Tecnico Associato MULTIMPIANTI, ing. Pierpaolo Marchesi e arch. Erica Osborne, con sede in piazzetta Trevisan n. 2, int. 4, a San Donà di Piave (Venezia) il servizio in oggetto per l'importo di netti Euro 56.294,29 (diconsi euro cinquantaseimiladuecentonovantaquattro/29) oltre oneri previdenziali più I.V.A. se dovuti;
- il Contratto prot. Atti/1124 dd. 24.07.2019 ha fissato un tempo utile per ultimare il servizio pari a 126 (centoventisei) giorni naturali e consecutivi;
- la prestazione è stata avviata il giorno 05.09.2019 con verbale di avvio assunto al prot. Atti/1266 dd. 27.08.2019;
- l'esecuzione del servizio è stata sospesa a partire dal 12.09.2019 con verbale assunto al prot. Atti/1497 dd. 11.10.2019;
- con Atto di sottomissione prot. Atti/1152 dd. 11.08.2020 l'importo contrattuale è divenuto pari a netti Euro 69.094,29 (diconsi euro sessantanovemilanovantaquattro/29) oltre ad oneri previdenziali più

I.V.A. se dovuti e il tempo contrattuale è divenuto pari a 156 (centocinquantasei) giorni naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che

- nel corso dell'esecuzione del servizio di progettazione di che trattasi è emersa la necessità di provvedere all'analisi di vulnerabilità sismica ai sensi del O.P.C.M. n.3274 del 20.03.2003 e s.m.i., essendo l'edificio di interesse strategico ai sensi del DPCM del 21.10.2003 per la funzione svolta di caserma di Polizia Stradale;
- l'analisi di vulnerabilità sismica è stata condotta internamente dalla struttura commissariale avvalendosi del supporto tecnico operativo e logistico di S.p.A. Autovie Venete e si è conclusa con l'emissione della documentazione finale in data 24.06.2020;
- gli esiti dell'analisi hanno palesato la necessità di intervento strutturale ai fini dell'adeguamento sismico;
- si rende pertanto necessario individuare le possibili soluzioni attraverso un'analisi di fattibilità tecnica ed economica;
- l'individuazione di detta soluzione è condizione necessaria al proseguimento dell'attività di progettazione del Servizio in oggetto e ne costituisce di fatto attività propedeutica;
- è stata valutata e ritenuta adeguata la capacità tecnica dell'Operatore Economico al quale è stata trasmessa la valutazione di vulnerabilità sismica e richiesta la disponibilità ad eseguire l'analisi tecnica ed economica per l'individuazione della soluzione progettuale volta all'adeguamento sismico;
- l'Operatore Economico dopo attenta valutazione dell'analisi di

tecnica ed economica ai fini dell'individuazione della soluzione progettuale da sviluppare per l'adeguamento sismico dell'edificio adibito a caserma della Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE),

VISTO

- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 22 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- l'art. 12 del Regolamento sugli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 marzo 2020 di cui all'Ordine di Servizio n. 7/2020 prot. Int/797 dd. 05.03.2020;
- l'allegato Atto di sottomissione di data 05.08.2020 assunto al prot. Atti/1152 dd. 11.08.2020;

VERIFICATO che

- sussistono i presupposti per autorizzare e contestualmente approvare una modifica al contratto relativa all'analisi di fattibilità tecnica ed economica per l'individuazione della soluzione progettuale da sviluppare per l'adeguamento sismico dell'edificio adibito a caserma della Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE), in quanto l'analisi di vulnerabilità sismica condotta ha evidenziato alcune carenze strutturali da sanare;
- la modifica è inquadrabile ai sensi lett. b) c. 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto si tratta di attività supplementari di tipologia già prevista dallo stesso Operatore Economico nell'ambito del Servizio in corso, che si rendono necessarie per i motivi sopraesposti, ed il ricorso ad un nuovo contraente comporterebbe maggiori oneri alla Stazione Appaltante sia in termini economici che di allungamento dei tempi creando notevole disagio nell'iter progettuale;

- la modifica comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a netti Euro 6.800,00 (diconsi euro seimilaottocento/00) oltre ad oneri previdenziali più I.V.A. se dovuti come da offerta dell'Operatore Economico allegata all'Atto di sottomissione del 05.08.2020 (prot. Atti/1152 dd. 11.08.2020);

- la modifica comporta una variazione dell'importo contrattuale inferiore al quinto dell'importo del contratto stesso, così come previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- la modifica non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella indicata nella determina a contrarre e posta a base di gara;

- la modifica comporta un aumento della durata contrattuale pari a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

- l'entità della modifica proposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto è tale da consentire la contestuale autorizzazione ed approvazione della modifica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E VERIFICATO

il Responsabile Unico del Procedimento, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, autorizza e contestualmente approva la modifica del contratto avente quale oggetto l'analisi di fattibilità tecnica ed economica per l'individuazione della soluzione progettuale da sviluppare per l'adeguamento sismico dell'edificio adibito a caserma della Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE).

Si dispone che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ordini l'esecuzione della modifica al contratto all'Operatore economico.

L'ordine di esecuzione dovrà riportare l'espreso riferimento al presente atto

di approvazione.

Palmanova, 11.08.2020

Per proposta:

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ing. Jean-Daniel Rotilio

Per autorizzazione e contestuale approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Enrico Razzini

OPE/PA/lc