

COMMISSARIO

17/12/2020 Atti/1683



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA**

**MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-**

**TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA**

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri**

**n. 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.**

**Via Vittorio Locchi, 19 - TRIESTE**

**Codice fiscale 90122600324**

**Tel. 040 3189542 – 0432 925542 – Fax.040 3189545**

**PEC: commissario@pec.commissarioterzacorsia.it**

\*\*\*\*\*

**Oggetto:** Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di ristrutturazione e ampliamento della caserma di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE);

**Codice Identificativo di Gara (C.I.G.):** 7527128E83;

**C.U.P.:** I11B08000100005;

**Operatore Economico:** INM and Partner S.r.l. in R.T.I. con Studio Tecnico Associato MULTIMPIANTI, ing. Pierpaolo Marchesi e arch. Erica Osborne;

**Contratto:** prot. Atti/1124 dd 24.07.2019;

**Atto di Sottomissione n. 1:** prot. Atti/1152 dd. 11.05.2020;

**Importo di contratto:** netti Euro 63.094,29 (diconsi euro sessantatremilanovantaquattro/29) al netto dell'I.V.A. ed oneri previdenziali qualora dovuti;

**Importo posto a base di gara:** lordi Euro 121.796,38 (diconsi euro centoventunomilasettecentonovantasei/38) al netto dell'I.V.A. ed oneri previdenziali qualora dovuti;

\*\*\*\*\*

**ATTO UNICO DI**

**PROPOSTA DI MODIFICA AL CONTRATTO DEL D.E.C.**

**comma 2, art. 22, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49**

**E**

**AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL  
CONTRATTO DEL R.U.P.**

**art. 106, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.**

**PREMESSO che**

- con Contratto prot. Atti/1124 dd. 24.07.2019, è stato affidato all'Operatore economico INM and Partner S.r.l. in R.T.I. con Studio Tecnico Associato MULTIMPIANTI, ing. Pierpaolo Marchesi e arch. Erica Osborne, con sede in piazzetta Trevisan n. 2, int. 4, a San Donà di Piave (Venezia) il servizio in oggetto per l'importo di netti Euro 56.294,29 (diconsi euro cinquantaseimiladuecentonovantaquattro/29) oltre oneri previdenziali più I.V.A. se dovuti;
- il Contratto prot. Atti/1124 dd. 24.07.2019 ha fissato un tempo utile per ultimare il servizio pari a 126 (centoventisei) giorni naturali e consecutivi;
- la prestazione è stata avviata il giorno 05.09.2019 con verbale di avvio assunto al prot. Atti/1266 dd. 27.08.2019;
- l'esecuzione della prestazione è stata sospesa in data 12.09.2019 con Verbale assunto al protocollo Atti/1497 dd. 11.10.2019;
- con Atto di sottomissione n.1 prot. Atti/1152 dd. 11.05.2020 l'importo contrattuale è divenuto pari a netti Euro 63.094,29 (diconsi euro sessantatremilanovantaquattro/29) oltre ad oneri previdenziali più I.V.A.

se dovuti e il tempo contrattuale è divenuto pari a 156 (centocinquantasei)

giorni naturali e consecutivi;

- con atto unico di proposta di modifica al contratto e contestuale autorizzazione e approvazione della modifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento, assunto al protocollo Atti 1153 dd. 11.08.2020, è stata verificata la sussistenza dei presupposti per la modifica al contratto relativo all'analisi di fattibilità tecnica ed economica per l'individuazione della soluzione progettuale da sviluppare per l'adeguamento sismico dell'edificio adibito a Caserma della Polizia Stradale di S. Donà di Piave (VE);

- l'esecuzione della prestazione è stata riavviata con Verbale di ripresa assunto al protocollo Atti/1168 dd. 13.08.2020;

- l'esecuzione della prestazione è stata sospesa con la consegna degli elaborati relativi alla Fase 1.1 del Servizio con nota registrata al protocollo E/8034 dd. 08.09.2020;

- è stato emesso il Certificato per la verifica di conformità in corso di esecuzione n. 1 relativamente alla Fase 1.1 del Servizio, assunto al prot. Atti/1462 dd. 27.10.2020;

#### CONSIDERATO CHE

- nel corso dell'esecuzione del servizio di progettazione di che trattasi è emersa la necessità di provvedere all'analisi di vulnerabilità sismica ai sensi del O.P.C.M. n.3274 del 20.03.2003 e s.m.i., essendo l'edificio di interesse strategico ai sensi del DPCM del 21.10.2003 per la funzione svolta di caserma di Polizia Stradale;

- l'analisi di vulnerabilità sismica è stata condotta internamente dalla

	struttura commissariale avvalendosi del supporto tecnico operativo e	
	logistico di S.p.A. Autovie Venete e si è conclusa con l'emissione della	
	documentazione finale in data 24.06.2020;	
	- gli esiti dell'analisi hanno palesato la necessità di intervento strutturale ai	
	fini del miglioramento sismico;	
	- l'Operatore Economico ha concluso lo studio per l'analisi di fattibilità	
	tecnica ed economica degli interventi di miglioramento sismico	
	individuando una soluzione adeguata;	
	- per il proseguimento dell'attività di progettazione del Servizio è	
	necessario procedere allo sviluppo di dettaglio di detta soluzione;	
	- è stata valutata e ritenuta adeguata la capacità tecnica dell'Operatore	
	Economico per lo sviluppo di dettaglio a livello di Progetto Esecutivo	
	della soluzione strutturale volta al miglioramento sismico;	
	- l'Operatore Economico ha accordato la propria disponibilità ad eseguire	
	tale incarico e presentato offerta economica e di tempi con nota assunta al	
	prot. E/9769 dd. 12.11.2020;	
	- si propone di far eseguire all'Operatore Economico lo sviluppo di	
	dettaglio della soluzione progettuale individuata per il miglioramento	
	sismico dell'edificio adibito a caserma della Polizia Stradale di San Donà	
	di Piave (VE);	
	- in data 15.12.2020 l'Operatore economico ha sottoscritto l'atto di	
	sottomissione n. 2 prot. Atti/1672 dd. 15.12.2020 obbligandosi ad	
	eseguire la modifica al contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui	
	al Contratto in premessa;	
	- la modifica del contratto comporta un aumento dell'importo contrattuale	

pari a netti Euro 4.290,90 (diconsi euro quattromiladuecentonovanta/90)

oltre ad oneri previdenziali più I.V.A. se dovuti;

- la modifica del contratto comporta un aumento della durata contrattuale pari a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con la sottoscrizione del presente atto propone di inquadrare la modifica al contratto sopra descritta ai sensi della lett. b) c. 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto si tratta di attività supplementari di tipologia già prevista dallo stesso Operatore Economico nell'ambito del Servizio in corso, che si rendono necessarie per i motivi sopraesposti, ed il ricorso ad un nuovo contraente comporterebbe maggiori oneri alla Stazione Appaltante sia in termini economici che di allungamento dei tempi creando notevole disagio nell'iter progettuale;

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con la sottoscrizione del presente atto propone di approvare, sulla base delle motivazioni sopra esposte, la modifica al contratto avente quale oggetto lo sviluppo di dettaglio a livello di Progetto Esecutivo della soluzione strutturale volta al miglioramento sismico dell'edificio adibito a caserma della Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE),

VISTO

- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- l'art. 22 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;

- l'art. 12 del Regolamento sugli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 marzo 2020 di cui all'Ordine di Servizio n. 7/2020 prot. Int/797 dd. 05.03.2020;

- l'allegato Atto di sottomissione n. 2 di data 15.12.2020 assunto al prot. Atti/1672 dd. 15.12.2020;

VERIFICATO CHE

- sussistono i presupposti per autorizzare e contestualmente approvare una modifica al contratto relativa allo sviluppo di dettaglio a livello di Progetto Esecutivo della soluzione strutturale volta al miglioramento sismico dell'edificio adibito a caserma della Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE) in quanto attività necessaria al completamento della prestazione oggetto del Servizio alla luce dei risultati dell'analisi di vulnerabilità sismica e successivo studio di fattibilità tecnico-economica delle soluzioni progettuali;
- la modifica è inquadrabile ai sensi lett. b) c. 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto si tratta di attività supplementari di tipologia già prevista dallo stesso Operatore Economico nell'ambito del Servizio in corso, che si rendono necessarie per i motivi sopraesposti, ed il ricorso ad un nuovo contraente comporterebbe maggiori oneri alla Stazione Appaltante sia in termini economici che di allungamento dei tempi creando notevole disagio nell'iter progettuale;
- la modifica del contratto comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a netti Euro 4.290,90 (diconsi euro quattromiladuecentonovanta/90) oltre ad oneri previdenziali più I.V.A. se dovuti come da offerta dell'Operatore Economico assunta al protocollo E/9769 dd. 12.11.2020;
- la modifica comporta una variazione dell'importo contrattuale inferiore al quinto dell'importo del contratto stesso, così come previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- la modifica non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella indicata nella determina a contrarre e posta a base di gara;

- la modifica comporta un aumento della durata contrattuale pari a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

- l'entità della modifica proposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto è tale da consentire la contestuale autorizzazione ed approvazione della modifica;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E VERIFICATO**

il Responsabile Unico del Procedimento, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, autorizza e contestualmente approva la modifica del contratto avente quale oggetto lo sviluppo di dettaglio a livello di Progetto Esecutivo della soluzione strutturale volta al miglioramento sismico dell'edificio adibito a caserma della Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE).

Si dispone che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ordini l'esecuzione della modifica al contratto all'Operatore economico.

L'ordine di esecuzione dovrà riportare l'espreso riferimento al presente atto di approvazione.

Palmanova, 16.12.2020

Per proposta:


**IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ing. Jean-Daniel Rotjlio

Per autorizzazione e contestuale approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Enrico Razzini



OPE/PA/lc