

COMMISSARIO
16/09/2022 Atti/1325
AV000207289

**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-
TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA**

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

n.3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

Via Vittorio Locchi, 19 – 34143 TRIESTE

C.F. 90122600324

P.E.C. commissario@pec.commissarioterzacorsia.it

Servizio: Prove di Laboratorio e Servizio di Controllo Qualità di materiali e lavorazioni con laboratorio mobile.

Operatore economico: LGT LABORATORIO GEOTECNICO SRL – Via Pasteur, 2 – 33050 Ruda (UD);

Contratto: prot. COMM ATTI/1003 dd.05/07/2019 Registrato a Trieste (TS) in data 13/08/2019 al n.2932 Serie 3 – C.I.G. 7435087BE1;

Importo: a base d'asta € 835.445,80 – netti € 354.980,92.- I.V.A. esclusa

Contratto di estensione del servizio: prot. COMM ATTI/301 dd.11/03/2021 per l'importo di netti € 354.980,92. - I.V.A. esclusa
- C.I.G. 8545415B88

ATTO UNICO DI

PROPOSTA DI MODIFICA AL CONTRATTO DEL D.E.C.

comma 2, art. 22, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49

E

AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL

CONTRATTO DEL R.U.P.

art. 106, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO che:

- Con contratto prot. ATTI/1003 dd.05/07/2019 Registrato a Trieste (TS) in data 13/08/2019 al n.2932 Serie 3 è stato affidato all'O.E. LGT LABORATORIO GEOTECNICO SRL – Via Pasteur, 2 – 33050 Ruda (UD) il servizio di prove di Laboratorio e Servizio di Controllo Qualità di materiali e lavorazioni con laboratorio mobile. – C.I.G. 7435087BE1 per l'importo a base d'asta di euro 835.445,80 (diconsi euro ottocentotrentacinquemilaquattrocentoquarantacinque/80) e, a seguito del ribasso offerto del 62,51% sull'importo dei servizi soggetti a ribasso, l'importo netto risulta pari ad euro 354.980,92.- (trecentocinquantaquattromilanovecentoottanta/92) più iva, comprensivo dei costi della sicurezza quantificati in Euro 41.772,29 (diconsi euro quarantunmilasettecentosettantadue/29) più iva;
- Con contratto prot. COMM ATTI/301 dd.11/03/2021 è stato rinnovato l'affidamento all'O.E. LGT LABORATORIO GEOTECNICO SRL – Via Pasteur, 2 – 33050 Ruda (UD) del servizio di prove di Laboratorio e Servizio di Controllo Qualità di materiali e lavorazioni con laboratorio mobile. – C.I.G. 8545415B88 per l'importo di netti euro 354.980,92.- (trecentocinquantaquattromilanovecentoottanta/92) più iva, comprensivo dei costi della sicurezza quantificati in Euro 41.772,29 (diconsi euro quarantunmilasettecentosettantadue/29) più iva;

- il contratto prot. COMM ATTI/301 dd.11/03/2021 ha fissato un tempo utile per ultimare il servizio pari a 950 giorni naturali e consecutivi a far data dal 04/01/2021, come da verbale di avvio del servizio sotto riserve di legge di pari data, prot. Comm. Atti/181 dd. 18/02/2022 e pertanto lo stesso dovrà concludersi entro il giorno 12/08/2023;

- il Servizio è del tipo “a misura”, sulla base dell’Elenco Prezzi allegato al contratto;

- durante lo svolgimento dell’attuale affidamento si è potuto rilevare che la richiesta di prove, indagini e controlli sia di laboratorio che di cantiere è stata maggiore del previsto, soprattutto a causa delle difficoltà di reperimento dei materiali da costruzione da parte delle ditte appaltatrici delle opere commissariali e conseguente necessità della DL di istituire, anche ricorrendo a laboratori qualificati, un più attento e scrupoloso controllo in contraddittorio sulla qualità dei materiali e lavorazioni, dato il moltiplicarsi delle fonti di approvvigionamento, in particolare a seguito del “caro acciaio” e degli altri incrementi di prezzi in genere;

CONSIDERATO che:

- attualmente i lavori per la realizzazione della Terza Corsia autostradale proseguono speditamente e, per quanto detto in premessa, le risorse disponibili sono in rapido esaurimento;

- risulta in ogni caso necessario assicurare alle varie Direzioni lavori la continuità del servizio e quindi garantire l’esecuzione di ulteriori prove, indagini e controlli sia di laboratorio che presso i cantieri di

realizzazione delle opere commissariali fino all'aggiudicazione del nuovo servizio;

- le suddette attività di prova, indagine e controllo sono del tutto analoghe a quelle già in corso e previste dal contratto;
- il verificarsi delle summenzionate circostanze non era prevedibile né sarebbe stato possibile prevederlo all'atto della stipulazione del contratto;
- in data 14/09/2022 l'Operatore economico ha sottoscritto l'atto di sottomissione prot. Atti/1308 dd. 14/09/2022 obbligandosi ad eseguire la modifica al contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto in premessa;
- la modifica del contratto, comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a netti Euro 124.000,00 più I.V.A., di cui Euro 14.591,67 per costi per la sicurezza;
- la modifica del contratto sopra descritta non comporta una variazione della durata contrattuale fissata al 12/08/2023;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con la sottoscrizione del presente atto propone di inquadrare la modifica al contratto sopra descritta ai sensi della lett. c). comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto durante lo svolgimento dell'attuale affidamento si è potuto rilevare che la richiesta di prove, indagini e controlli sia di laboratorio che di cantiere è stata maggiore del previsto, soprattutto a causa delle difficoltà di reperimento dei materiali da costruzione da parte delle ditte appaltatrici delle opere commissariali e conseguente necessità della DL di istituire, anche ricorrendo a

laboratori qualificati, un più attento e scrupoloso controllo in contraddittorio sulla qualità dei materiali e lavorazioni, dato il moltiplicarsi delle fonti di approvvigionamento, in particolare a seguito del “caro acciaio” e degli altri incrementi di prezzi in genere;

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con la sottoscrizione del presente atto propone di approvare, sulla base delle motivazioni sopra esposte, la modifica al contratto avente quale oggetto:

Ulteriori prove, indagini e controlli come da prezzi, patti e condizioni definiti dal contratto in essere ed in particolare dal CsA ed

Elenco Prezzi al netto del ribasso applicato:

per prove, indagini e controlli come da contratto € 109.408,33

per costi della sicurezza come da contratto in essere

€ 14.591,67

sommano: € 124.000,00

VISTO

- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 22 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- l'art. 12 del Regolamento sugli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 luglio 2020 di cui all'Ordine di Servizio n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020;
- l'allegato Atto di sottomissione di data 14/09/2022 assunto al prot. Atti/1308 dd. 14/09/2022;

VERIFICATO che

- sussistono i presupposti per autorizzare e contestualmente approvare una

modifica al contratto relativa a

esecuzione di ulteriori prove, indagini e controlli come da prezzi,
patti e condizioni definiti dal contratto in essere ed in particolare dal
CsA ed Elenco Prezzi al netto del ribasso applicato:

per prove, indagini e controlli come da contratto € 109.408,33

per costi della sicurezza come da contratto in essere

€ 14.591,67

sommano: € 124.000,00

in quanto il verificarsi delle summenzionate circostanze non era preve-
dibile né sarebbe stato possibile prevederlo all'atto della stipulazione del
contratto;

- la modifica è inquadrabile ai sensi della lett. c), comma 1 dell'art. 106
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la necessità di modifica è determi-
nata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante
e la modifica non altera la natura generale del contratto;

- la modifica del contratto comporta un aumento dell'importo contrattuale
pari a netti Euro 124.000,00 più I.V.A., comprensivi di € 14.591,67 per
costi per la sicurezza, calcolato dal Direttore dell'Esecuzione del Con-
tratto sulla base della stima delle esigenze di prove, indagini e controlli
necessarie a coprire il fabbisogno delle DL commissariali fino
all'aggiudicazione del nuovo contratto;

- la modifica non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella
indicata nella iniziale determina a contrarre e posta a base di gara;

- la modifica del contratto sopra descritta non comporta una variazione
della durata contrattuale;

- l'entità della modifica proposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto è tale da consentire la contestuale autorizzazione ed approvazione della modifica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E VERIFICATO

il Responsabile Unico del Procedimento, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, autorizza e contestualmente approva la modifica del contratto avente quale oggetto:

esecuzione di ulteriori prove, indagini e controlli come da prezzi, patti e condizioni definiti dal contratto in essere ed in particolare dal CsA ed Elenco Prezzi al netto del ribasso applicato:

per prove, indagini e controlli come da contratto € 109.408,33

per costi della sicurezza come da contratto in essere

€ 14.591,67

sommano: € 124.000,00

Si dispone che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ordini l'esecuzione della modifica al contratto all'Operatore economico.

L'ordine di esecuzione dovrà riportare l'espresso riferimento al presente atto di approvazione.

Palmanova, data della firma digitale

Per proposta:

IL DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(ing. Marco Russiani)

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



Marco Russiani

16.09.2022

11:24:03

GMT+01:00

Per autorizzazione e contestuale approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ing. Paolo Perco)

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



Paolo Perco
16.09.2022
13:16:46
GMT+00:00

OPE/LPC