



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA**

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.**

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO n. 490 del 14 febbraio 2023

Approvazione del provvedimento di gestione dei quadri economici delle opere, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i..

Revisione degli importi dei quadri economici delle seguenti opere:

“P.128 – III corsia dell'autostrada A4 - Tratto Nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gonars (progr. km 89+000)”

C.U.P. I41B08000240005;

“P.101 - Autostrada A4 – Ampliamento dell'Autostrada A4 – Lotto I Quarto d'Altino – San Donà di Piave”

C.U.P. I71B07000190005;

“P.90 – Autostrada A4 – Rifacimento barriere esistenti - Casello di Portogruaro”

C.U.P. I31B07000200005;

“P.103 - Ristrutturazione della caserma di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE)”

C.U.P. I11B08000100005.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia, stato di emergenza ad oggi prorogato sino al 31 dicembre 2024 con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTA l'Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restino fermi, tra gli altri, gli effetti dell'OPCM n. 3702/2008;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008 espressamente dispone che il Commissario Delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

CONSIDERATO che il Commissario Delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/2008, si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico di S.p.A. Autovie Venete e che i medesimi interventi sono inseriti nel Piano Economico Finanziario della suddetta Concessionaria;

PRESO ATTO che alla spesa per la realizzazione degli interventi attratti alla competenza del Commissario Delegato fa fronte la stessa S.p.A. Autovie Venete ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 5, dell'OPCM n. 3702/2008;

TENUTO CONTO che il sopraccitato art. 6, comma 1, dell'OPCM n. 3702/2008 dispone che la concessionaria S.p.A. Autovie Venete è autorizzata ad effettuare i pagamenti relativi agli interventi attratti alla competenza del Commissario Delegato anche in difformità alla tempistica ed agli importi dei singoli interventi previsti dal Piano Economico-Finanziario, fermo restando, ad ogni buon conto, il limite complessivo del Piano Economico Finanziario;

RICORDATO il Decreto del Commissario Delegato n. 328 del 24 marzo 2017 con il quale è stato approvato il provvedimento di gestione della spesa, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'OPCM n. 3702/2008, degli importi complessivi dei quadri economici degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza, tra i quali: *“P.101 - Autostrada A4 – Ampliamento dell'Autostrada A4 – Lotto I Quarto d'Altino – San Donà di Piave”*, *“P.90 – Autostrada A4 – Rifacimento barriere esistenti - Casello di Portogruaro”* e *“P.103 - Ristrutturazione della caserma di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE)”*;

TENUTO CONTO che, con riferimento alle opere sopra ricordate, è in corso di completamento il procedimento volto all'approvazione della progettazione esecutiva dell'intervento denominato *“P.101P - Autostrada A4 – Ampliamento dell'Autostrada A4 – Lotto I Quarto d'Altino – San Donà di Piave - Ampliamento Casello di San Donà di Piave”*, della progettazione definitiva dell'intervento denominato *“P.90 – Autostrada A4 – Rifacimento barriere esistenti - Casello di Portogruaro”* e della progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento denominato *“P.103 - Ristrutturazione della caserma di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE)”*;

RICORDATO che il Commissario delegato ha nominato con Decreto n. 451 del 6 settembre 2021 l'ing. Paolo Perco Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 dell'OPCM n. 3702/2008;

RICORDATO l'art. 23, comma 16, quarto periodo, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. che dispone di utilizzare prezzi aggiornati nei progetti da porre a base di gara;

CONSIDERATO che l'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91, richiede, per i progetti da porre a base di gara successivamente all'entrata in vigore del D.L., di assumere a riferimento per la determinazione dei costi i prezzi aggiornati ai sensi dello stesso art. 26;



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota assunta al prot. Commissario NI/42 del 14 febbraio 2023, in merito al progetto definitivo dell'intervento denominato "*P.90 - Rifacimento barriere esistenti - Casello di Portogruaro*", ha evidenziato che, per effetto del necessario aggiornamento dei prezzi di riferimento ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, nonché degli approfondimenti tecnici condotti in sede progettuale con la S.p.A. Autovie Venete, l'importo del quadro economico è risultato pari a Euro 10.990.731,51;

CONSIDERATO che l'aggiornamento del progetto definitivo dell'intervento denominato "*P.90 - Rifacimento barriere esistenti - Casello di Portogruaro*" ha comportato un incremento dell'importo del quadro economico pari a Euro 5.883.696,50 rispetto all'importo del quadro economico precedentemente approvato con il Decreto n. 328 del 24 marzo 2017, pari a Euro 5.107.035,01;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota assunta al prot. Commissario NI/42 del 14 febbraio 2023, ha proposto, per coprire l'incremento dell'importo del quadro economico dell'intervento "*P.90 - Rifacimento barriere esistenti - Casello di Portogruaro*", di utilizzare i risparmi conseguiti sull'intervento denominato "*P.128 - III corsia dell'autostrada A4 - Tratto Nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. km. 63+300) - Gonars (progr. km 89+000)*", i cui lavori sono già stati conclusi e positivamente collaudati;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota assunta al prot. Commissario NI/42 del 14 febbraio 2023, ha proposto, in attesa dell'approvazione del progetto definitivo aggiornato dell'intervento "*P.90 - Rifacimento barriere esistenti - Casello di Portogruaro*", di destinare al suo quadro economico l'importo di Euro 5.883.696,50, tratto dalla voce "*C.1 - Spese generali*" del quadro economico dell'intervento "*P.128 - III corsia dell'autostrada A4 - Tratto Nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gonars (progr. km 89+000)*", approvato da ultimo con il provvedimento di gestione della spesa, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'OPCM n. 3702/2008, di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 475 del 1° settembre 2022;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota assunta al prot. Commissario NI/42 del 14 febbraio 2023, in merito al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "*P.103 - Ristrutturazione della caserma di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE)*", ha evidenziato che, per effetto del necessario aggiornamento dei prezzi di riferimento ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, nonché degli approfondimenti tecnici condotti in sede progettuale con la S.p.A. Autovie Venete, l'importo del quadro economico è risultato pari a Euro 3.384.034,95;

CONSIDERATO che l'aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "*P.103 - Ristrutturazione della caserma di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE)*" ha comportato un incremento dell'importo del quadro economico pari a Euro 1.238.181,53 rispetto all'importo del quadro economico precedentemente approvato con il Decreto n. 328 del 24 marzo 2017, pari a Euro 2.145.853,42;



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota assunta al prot. Commissario NI/42 del 14 febbraio 2023, ha proposto, per coprire l'incremento dell'importo del quadro economico dell'intervento "*P.103 – Ristrutturazione della caserma di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE)*", di utilizzare i risparmi conseguiti sull'intervento denominato "*P.128 – III corsia dell'autostrada A4 - Tratto Nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. km. 63+300) - Gonars (progr. km 89+000)*", i cui lavori sono già stati conclusi e positivamente collaudati;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota assunta al prot. Commissario NI/42 del 14 febbraio 2023, ha proposto, in attesa dell'approvazione del progetto definitivo-esecutivo aggiornato dell'intervento "*P.103 – Ristrutturazione della caserma di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE)*", di destinare al suo quadro economico l'importo di Euro 1.238.181,53, tratto dalla voce "C.1 – Spese generali" del quadro economico dell'intervento "*P.128 – III corsia dell'autostrada A4 - Tratto Nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gonars (progr. km 89+000)*", approvato da ultimo con il provvedimento di gestione della spesa, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'OPCM n. 3702/2008, di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 475 del 1° settembre 2022;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota assunta al prot. Commissario NI/42 del 14 febbraio 2023, in merito al progetto esecutivo dell'intervento denominato "*P.101P - Autostrada A4 – Ampliamento dell'Autostrada A4 – Lotto I Quarto d'Altino – San Donà di Piave - Ampliamento Casello di San Donà di Piave*", ha evidenziato che, per effetto del necessario aggiornamento dei prezzi di riferimento ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, nonché degli approfondimenti tecnici condotti in sede progettuale con la S.p.A. Autovie Venete, l'importo del quadro economico è risultato pari a Euro 3.442.890,50;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota assunta al prot. Commissario NI/42 del 14 febbraio 2023, ha evidenziato che l'intervento denominato "*P.101P - Autostrada A4 – Ampliamento dell'Autostrada A4 – Lotto I Quarto d'Altino – San Donà di Piave - Ampliamento Casello di San Donà di Piave*" rappresenta un'opera non esplicitata in una voce specifica del provvedimento di gestione della spesa, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'OPCM n. 3702/2008, di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 328 del 24 marzo 2017, ma è parte integrante del più ampio intervento denominato "*P.101 - Autostrada A4 – Ampliamento dell'Autostrada A4 – Lotto I Quarto d'Altino – San Donà di Piave*", i cui lavori sono già stati conclusi e positivamente collaudati, e trova copertura all'interno del quadro economico di tale più ampio intervento;

RICORDATO che nel provvedimento di gestione della spesa, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'OPCM n. 3702/2008, di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 328 del 24 marzo 2017, per l'intervento denominato "*P.101 - Autostrada A4 – Ampliamento dell'Autostrada A4 – Lotto I Quarto d'Altino – San Donà di Piave*" è previsto un importo lordo pari ad Euro 332.625.000,00;



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento con Atto di ricognizione al 31 dicembre 2022 (consuntivi al 30 novembre 2022 – impegnato al 31 dicembre 2022), assunto al prot. Commissario U/295 del 17 gennaio 2023, ha evidenziato per l'intervento denominato "P.101 - Autostrada A4 – Ampliamento dell'Autostrada A4 – Lotto I Quarto d'Altino – San Donà di Piave" potenziali risparmi pari a Euro 1.948.041,55;

CONSIDERATO quindi che l'intervento denominato "P.101P - Autostrada A4 – Ampliamento dell'Autostrada A4 – Lotto I Quarto d'Altino – San Donà di Piave - Ampliamento Casello di San Donà di Piave" presenta maggiori costi per Euro 1.494.848,95 rispetto ai potenziali risparmi del quadro economico di riferimento;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota assunta al prot. Commissario NI/42 del 14 febbraio 2023, ha proposto, per coprire l'incremento dell'importo del quadro economico dell'intervento "P.101 - Autostrada A4 – Ampliamento dell'Autostrada A4 – Lotto I Quarto d'Altino – San Donà di Piave", di utilizzare i risparmi conseguiti sull'intervento denominato "P.128 – III corsia dell'autostrada A4 - Tratto Nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. km. 63+300) - Gonars (progr. km 89+000)", i cui lavori sono già stati conclusi e positivamente collaudati;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota assunta al prot. Commissario NI/42 del 14 febbraio 2023, ha proposto, in attesa dell'approvazione del progetto esecutivo aggiornato dell'intervento "P.101P - Autostrada A4 – Ampliamento dell'Autostrada A4 – Lotto I Quarto d'Altino – San Donà di Piave - Ampliamento Casello di San Donà di Piave", di destinare alla voce "B.3 Imprevisti" del quadro economico dell'intervento "P.101 - Autostrada A4 – Ampliamento dell'Autostrada A4 – Lotto I Quarto d'Altino – San Donà di Piave" l'importo di Euro 1.494.848,95, tratto dalla voce "C.1 – Spese generali" del quadro economico dell'intervento "P.128 – III corsia dell'autostrada A4 - Tratto Nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gonars (progr. km 89+000)", approvato da ultimo con il provvedimento di gestione della spesa, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'OPCM n. 3702/2008, di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 475 del 1° settembre 2022;

VISTI i due quadri economici allegati alla nota del Responsabile Unico del Procedimento, assunta al prot. Commissario NI/42 del 14 febbraio 2023, come di seguito riportati:



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

P. 128	REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA DELL'AUTOSTRADA A4 - NUOVO PONTE SUL FIUME TAGLIAMENTO (PROGR.KM 63+300) - GONARS (PROGR.KM 89+000) -	
	Aggiornamento	
	QUADRO ECONOMICO	
A	IMPORTO LORDO A CORPO POSTO A BASE DI GARA	Importi espressi in Euro
A.1	TOTALE LAVORI A CORPO	354.440.748,21
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	14.354.860,00
A.3	SERVIZI ACCESSORI	38.663.615,41
A.4	ONERI ex art. 176 c.20 del D.Lgs. 163/2006	150.000,00
A.s = A.1+A.2+A.3+A.4	IMPORTO LORDO A CORPO POSTO A BASE DI GARA	407.609.223,62
ECONOMIE DI GARA		
A.5	LAVORI (Ribasso offerto 25,36% di A.1)	89.886.173,75
A.6	SERVIZI ACCESSORI (Ribasso offerto 46,59% di A.3)	18.013.378,42
A.e = A.5 + A.6	TOTALE ECONOMIE DI GARA	107.899.552,17
A.n = A.s - A.e	IMPORTO NETTO AGGIUDICATO (Decreto Comm. N.59 dd. 03.05.2010)	299.709.671,45
ATTO TRANSATTIVO		
A.7	detrazione importo lavori SR n.352	-6.279.150,83
A.8	detrazione importo servizio di DL	-7.926.878,94
A.9	detrazione importo servizio di CSE e Responsabile dei Lavori	-1.892.244,50
A.10	affidamento attività di verifica progetto esecutivo ex art. 34 comma 4 Allegato XXI D.Lgs. 163/2006	211.112,00
A.11	rivalutazione 5,62% * (A.n - A.7 - A.8 - A.9 + A.10)	15.950.825,02
A.12	detrazione importo Contratto Progetto Definitivo dd. 01.06.12 al netto dell'importo necessario allo sviluppo delle varianti richieste da enti terzi	-5.460.091,00
A.13	detrazione importo già liquidato per modello fisico (contratto dd. 24.01.13 e atto aggiuntivo dd. 26.02.14)	-264.023,35
A.tr = A.n - A.7 - A.8 - A.9 + A.10 + A.11 - A.12 - A.13 	IMPORTO TOTALE NETTO TRANSAZIONE	294.049.219,85
A.14	Importo contratto progettazione definitiva dd. 01.06.2012	5.620.091,00
A.P1.1	Importo netto Lavori Perizia n. 1	1.642.454,64
A.P1.2	Importo oneri Sicurezza Perizia n. 1	99.086,06
A.P1.3	Importo netto oneri Servizi Accessori Perizia n. 1 (progettazione esecutiva)	18.941,90
A.D.1	Importo riconosciuto con Verbali di accertamento danni forza maggiore N. 2 e 3	220.021,45
A.t1 = A.tr+A.14+A.P1.1+A.P1.2+A.P1.3 + A.D.1	TOTALE COMPLESSIVO RICONOSCIUTO AL CONTRAENTE GENERALE (a seguito di Verbali di accertamento danni prot. 594/18, 593/18 e Perizia n. 1).	301.649.814,90
A.P2.1	Importo netto Lavori Perizia n. 2	891.276,81
A.P2.2	Importo oneri Sicurezza Perizia n. 2	295.060,87
A.P2.3	Importo netto oneri Servizi Accessori e oneri ex art. 176 c.20 del D.Lgs. 163/2006 Perizia n. 2	557.348,80
A.PZ.1	Importo riconosciuto per compensazione variazione prezzi	157.489,94
A.D.2	Importo riconosciuto con Verbali di accertamento danni forza maggiore N. 4, 5 e 6	162.205,96
A.t2 = A.t1+A.P2.1+A.P2.2+A.P2.3+A.PZ.1+AD. 2	TOTALE COMPLESSIVO RICONOSCIUTO AL CONTRAENTE GENERALE (a seguito di Verbali di accertamento danni, Adeguamento prezzi e Perizia n.1 e 2).	303.713.197,28
A.P3.1	Importo netto Lavori Perizia n. 3	229.254,16
A.P3.2	Importo oneri Sicurezza Perizia n. 3	99.955,55
A.P3.3	Importo netto oneri Servizi Accessori Perizia n. 3	284.906,97
A.t3 = A.t2+A.P3.1+A.P3.2+A.P3.3	TOTALE COMPLESSIVO RICONOSCIUTO AL CONTRAENTE GENERALE (a seguito di Verbali di accertamento danni, Adeguamento prezzi e Perizia n.1, 2 e 3).	304.327.313,96
A.Acc.1	Importo riconosciuto a seguito Atto Aggiuntivo n. 1 (prot. Atti/1259 dd. 16.09.2020)	14.560.459,68
A.P4.1	Importo netto Lavori Perizia n. 4	477.729,55
A.P4.2	Importo oneri Sicurezza Perizia n. 4	-2.589,89
A.P4.3	Importo netto oneri Servizi Accessori Perizia n. 4	53.046,89
A.t4 = A.Acc.1 + A.t3+A.P4.1+A.P4.2+A.P4.3	TOTALE COMPLESSIVO RICONOSCIUTO AL CONTRAENTE GENERALE (a seguito di Perizia n. 4).	319.415.960,19
A.Acc.2	Importo riconosciuto per Premio di Accelerazione n. 2 a seguito Certificato di Collaudo (prot. Atti/550 dd. 03.05.2021)	14.605.103,85
A.Acc.Bon.	Importo riconosciuto a seguito Verbale di Accordo Bonario (prot. Atti/1182 dd. 25.10.2021)	9.762.480,54
A.t5 = A.Acc.2 + A.Acc.Bon. + A.t4	TOTALE COMPLESSIVO RICONOSCIUTO AL CONTRAENTE GENERALE (a seguito di Accordo Bonario, Certificato di Collaudo).	343.783.544,58



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO	
B.1.1	Lavori ed oneri per spostamento impianti tecnologici interferenti (Elaborati T.00.01.0.1 e T.50.00.0.1)	4.127.546,24
B.1.2	Impianti speciali tecnologici	3.312.000,00
B.1.3	Oneri per allacciamenti ai pubblici servizi (Elaborato A.00.01.0.1)	1.199.000,00
B.1.4	Oneri accessori Piano di Monitoraggio	196.963,65
B.1.5	Archeologia	4.345,00
B.1.6	Oneri per interventi diretti di protezione acustica sui ricettori (Elaborato Q.01.01.0.1)	0,00
B.1.7	Prove materiali a carico dell'Amministrazione	200.000,00
B.1.8	Campionamenti terre e rocce da scavo	0,00
B.1.9	Oneri di discarica (a seguito oneri già sostenuti da S.A. in fase di progettazione ed a seguito delle Perizie n. 1)	12.286,00
	TOTALE B.1	9.052.140,89
B.2	ESPROPRI - Art. 16 comma 1, lettera b)5, D.P.R. 207/2010	
B.2.1	Espropriazioni ed Occupazioni temporanee (Elaborati U.02.01.0.1 e U.52.01.0.1)	17.145.165,23
	TOTALE B.2	17.145.165,23
B.3	IMPREVISTI - Art. 16 comma 1, lettera b)4, D.P.R. 207/2010. A seguito Decreto n. 356 dd. 27.12.2017 e delle Perizie n. 1, 2, 3 e 4	
	TOTALE B.3	69.200,00
B.4	Accantonamento per transazioni ed accordi bonari (artt.239-240 D.Lgs. 163/06) Art. 12 comma 1, D.P.R. 270/2010	
B.4.1	3,0% di A.s - A.Acc.Bon. - Risorse trasferite alla P.110	0,00
B.4.2	[Premio di accelerazione 10% di (((A.1 - A.5) + (A.2) - A.7))*5,62%) + A.P1.1 + A.P1.2 + A.P2.1 + A.P2.2 + A.P3.1 + A.P3.2 + A.P4.1 + A.P4.2) a seguito delle Perizie n.1, 2, 3 e 4] - A.Acc.1 - A.Acc. 2	0,00
	TOTALE B.4	0,00
B.5	Accantonamento ex art. 133, c. 3 e 4 D.Lgs. 163/06 (1.0% di A.1) Art. 16 comma 1, lettera b), punto 6, D.P.R. 207/2010. Variato a seguito di A.PZ.1	
	TOTALE B.5	0,00
B.6	Spese per commissioni giudicatrici Art. 16 comma 1, lettera b)9, D.P.R. 207/2010	
	TOTALE B.6	69.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1 +B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6)	26.335.506,12
C.1	SPESE GENERALI	28.351.761,87
C.2	SPESE DI CUI ALL'OPCM 05.09.08 (ART. 2, C.1)	2.025.514,90
C	TOTALE C	30.377.276,76
TOTALE	TOTALE COMPLESSIVO (A.t5 + B + C)	400.496.327,46

P.101	Autostrada A4 – Ampliamento dell'Autostrada A4 – Lotto I Quarto d'Altino – San Donà di Piave	
ID	ATTIVITA'	IMPORTO
A	LAVORI / FORNITURE	254.782.000,00
B	IMPIANTI	2.387.000,00
C	SPESE ART.31/BIS	0,00
D	REVISIONE PREZZI	0,00



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

E	PROVE LABORATORIO	1.349.000,00
F	INTERFERENZE	7.795.000,00
G	ESPROPRI	36.983.000,00
H	IMPREVISTI	3.442.890,50
I	SPESE VALIDAZIONE	474.000,00
L	SPESE COMMISSIONI	296.000,00
M	SPESE VARIE	26.610.958,45
M.1	MONITORAGGIO AMBIENTALE	1.886.000,00
M.2	ARCHEOLOGIA	99.000,00
M.3	CARATTERIZZAZIONE TERRENI	43.000,00
M.4	ONERI DISCARICA	97.000,00
M.5	SPESE GENERALI	24.485.958,45
M.5.a	COSTO STRUTTURA COMMISSARIO	1.194.958,45
M.5.b	COLLAUDI	484.000,00
M.5.c	STUDI DI V.I.A.	459.000,00
M.5.d	RILIEVI, INDAGINI E STUDI SPECIALISTICI	1.850.000,00
M.5.e	PROGETTAZIONE	6.712.000,00
M.5.f	SICUREZZA	1.283.000,00
M.5.g	COSTI INTERNI	7.949.000,00
M.5.h	VARIE	4.554.000,00
TOTALE GENERALE		334.119.848,95

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota citata, ha proposto la revisione dei due quadri economici sopra riportati;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota citata, ha proposto di destinare ai quadri economici degli interventi "P.90 – Autostrada A4 – Rifacimento barriere esistenti - Casello di Portogruaro" e "P.103 - Ristrutturazione della caserma di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE)" i maggiori importi individuati allo scopo di consentire l'approvazione dei relativi progetti, demandando ai successivi provvedimenti di approvazione dei progetti l'approvazione dei quadri economici di spesa aggiornati nelle singole voci costituenti, a parità di importi complessivi;

CONSIDERATO che a seguito della revisione dei quadri economici non derivano delle eccedenze di spesa, rispetto all'importo complessivo previsto nel vigente Piano Economico Finanziario della S.p.A. Autovie Venete, sicché non è necessario avviare il procedimento previsto dall'art. 6, comma 2, della prefata OPCM n. 3702/2008;



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

PRESO ATTO che la S.p.A. Autovie Venete, con comunicazione assunta al prot. Commissario E/6609 del 2 dicembre 2022, ha già confermato, ai fini dell'approvazione dei progetti dei tre interventi sopraccitati, la sussistenza di adeguata copertura finanziaria dei costi previsti;

Tutto ciò premesso ed in virtù delle funzioni attribuite, il Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga,

DECRETA

di approvare il nuovo quadro economico di spesa per l'intervento denominato "*P.128 – III corsia dell'autostrada A4 - Tratto Nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. km. 63+300) - Gonars (progr. km 89+000)*", riportato per esteso in premessa, per un importo totale pari ad Euro 400.496.327,46;

di destinare al quadro economico di spesa dell'intervento denominato "*P.90 – Autostrada A4 – Rifacimento barriere esistenti - Casello di Portogruaro*" un importo aggiuntivo totale pari ad Euro 5.883.696,50;

di demandare al successivo provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato "*P.90 – Autostrada A4 – Rifacimento barriere esistenti - Casello di Portogruaro*" l'approvazione del quadro economico di spesa aggiornato nelle sue singole voci costituenti, a parità di importo complessivo;

di destinare al quadro economico di spesa dell'intervento denominato "*P.103 - Ristrutturazione della caserma di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE)*" un importo aggiuntivo totale pari ad Euro 1.238.181,53;

di demandare al successivo provvedimento di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "*P.103 - Ristrutturazione della caserma di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE)*" l'approvazione del quadro economico di spesa aggiornato nelle sue singole voci costituenti, a parità di importo complessivo;

di destinare al quadro economico di spesa dell'intervento denominato "*P.101 - Autostrada A4 – Ampliamento dell'Autostrada A4 – Lotto I Quarto d'Altino – San Donà di Piave*" un importo aggiuntivo totale pari ad Euro 1.494.848,95;

di approvare il nuovo quadro economico di spesa per l'intervento denominato "*P.101 - Autostrada A4 – Ampliamento dell'Autostrada A4 – Lotto I Quarto d'Altino – San Donà di Piave*", riportato per esteso in premessa, per un importo totale pari ad Euro 334.119.848,95;

di demandare al successivo provvedimento di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato "*P.101P - Autostrada A4 – Ampliamento dell'Autostrada A4 – Lotto I Quarto d'Altino – San Donà di Piave - Ampliamento Casello di San Donà di Piave*" l'approvazione del quadro economico di spesa aggiornato nelle sue singole voci costituenti.



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL COMMISSARIO DELEGATO
dott. Massimiliano Fedriga