



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA**

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.**

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE n. 565 del 22 ottobre 2025

Oggetto: *"P.106/2R - III Corsia dell'Autostrada A4 - tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00) - Villesse (progr. km 106 + 150,00). Sublotto funzionale 2: progr. km 93+720,00 - progr. km 95+350,00. Anticipata esecuzione della rotatoria posta tra la S.R. n. 352, la S.R. UD n. 126 ed il casello autostradale di Palmanova"* C.U.P. I11B07000180005. Decreto di approvazione del quadro economico finale di spesa.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO

che, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

che, con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

che, con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2025;

che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che *"restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702"*;

che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/2008 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;

che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/2008, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/2008, si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;

che il Commissario delegato, con Decreto n. 451 del 6 settembre 2021, ha nominato l'ing. Paolo Perco Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 dell'OPCM n. 3702/2008;



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA**

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.**

che, a far data dal 1° luglio 2023, la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. è subentrata, senza soluzione di continuità, alla S.p.A. Autovie Venete nella gestione della concessione dell'Autostrada A4 Venezia - Trieste, A23 Palmanova - Udine, A28 Portogruaro - Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 Villesse – Gorizia;

che l'art. 7, comma 10, dell'Accordo di cooperazione sottoscritto in data 14 luglio 2022 tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., dispone che, per le opere di cui all'art. 8.1, lett. B dell'Accordo stesso, tra le quali figura anche l'opera in oggetto, fino al permanere dello stato di emergenza nonché per l'ulteriore periodo necessario per il rientro nel regime ordinario ai sensi della normativa pro tempore vigente, la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. subentri alla S.p.A. Autovie Venete negli oneri derivanti dall'applicazione dell'OPCM n. 3702/2008, nei limiti delle somme previste nel piano economico-finanziario allegato all'Accordo di cooperazione e fermo restando quanto previsto nell'Ordinanza per eventuali spese in eccedenza;

che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la nota n. prot. 13724 del 14 marzo 2023, ha precisato di ritenere percorribile la soluzione interpretativa volta a leggere come riferiti alla nuova concessionaria subentrante Autostrade Alto Adriatico S.p.A. tutti gli adempimenti connessi alla conclusione delle opere, ivi inclusi gli oneri economici, ascritti dall'OPCM n. 3702/2008 alla S.p.A. Autovie Venete;

che, con il Decreto n. 507 dell'8 giugno 2023, anche sulla base della citata interpretazione resa dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario delegato ha quindi stabilito che gli adempimenti riferiti alla S.p.A. Autovie Venete, previsti nell'OPCM n. 3702/2008, sono da intendersi relativi ad Autostrade Alto Adriatico S.p.A., a far data dal subentro della stessa nella concessione autostradale;

che il Soggetto Attuatore del Commissario delegato con Decreto n. 469 del 24 giugno 2022 ha approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'OPCM n. 3702/2008, il progetto esecutivo dell'opera in oggetto ed il relativo quadro economico, avente un importo complessivo pari a Euro 3.290.375,18, di cui Euro 2.367.012,29 per lavori;

che l'art. 3, comma 4, dell'OPCM n. 3702/2008 dispone che l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario delegato sostituisce ogni diverso provvedimento ed autorizza l'immediata consegna dei lavori;

che il Soggetto Attuatore del Commissario delegato con Decreto n. 482 del 28 novembre 2022, dopo aver esperito apposita procedura di gara, ha aggiudicato l'appalto relativo ai lavori dell'opera in oggetto in favore dell'Operatore economico "Adriastrade S.r.l. in R.T.I. con Impresa Coletto S.r.l.", per un importo dei lavori, inclusi costi della sicurezza, pari ad Euro 2.286.609,41, e quindi con un ribasso d'asta pari a Euro 80.402,88;

che il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 23 gennaio 2023 (prot. Atti/90 dd. 23.01.2023);



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

che il Direttore dei Lavori ha consegnato i lavori in data 6 marzo 2023;

che nel corso dei lavori il Responsabile Unico del Procedimento con atto assunto al prot. Atti/1173 dd. 05.10.2023 ha approvato la modifica al contratto n. 1 ed il relativo quadro economico, il cui importo complessivo è rimasto immutato, ovvero pari a Euro 3.290.375,18 in quanto l'aumento dell'importo dei lavori è stato compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta e la riduzione di alcune voci della parte B del quadro economico;

che in data 20 dicembre 2023, è stato sottoscritto il Certificato di ultimazione dei lavori, assunto al prot. Atti 1378 del 21 dicembre 2023;

che in data 27 febbraio 2024 è stato sottoscritto il Conto Finale dei Lavori, assunto al prot. Atti 244 del 27 febbraio 2024;

che nel corso dell'appalto sono stati emessi due certificati di pagamento per revisione prezzi (ex art. 26 D.L. 50/2022), per un importo pari rispettivamente a Euro 44.510,11 ed Euro 7.936,96;

che nel corso dell'appalto non sono state iscritte riserve sul registro di contabilità;

che nell'ambito della procedura di avviso ai creditori non sono pervenuti reclami;

che in data 24 aprile 2024 la Commissione di collaudo designata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto l'Atto di Collaudo tecnico-amministrativo, assunto al prot. Atti 638/del 12 giugno 2024, confermando l'importo complessivo dei lavori in Euro 2.618.504,67, di cui Euro 2.405.600,22 ed Euro 212.904,45 per costi relativi alla sicurezza, e dando atto degli importi riconosciuti all'appaltatore per revisione prezzi (ex art. 26 D.L. 50/2022 s.m.i.), per complessivi Euro 52.118,07;

che il Responsabile Unico del Procedimento con nota interna prot. NI/239 dd 21.10.2025 ha segnalato che a seguito dell'ultimazione dei lavori, del collaudo dell'opera e della conclusione pressoché totale delle attività complementari è ora possibile aggiornare il quadro economico dell'opera sulla base dei costi effettivamente sostenuti, individuando i risparmi e le maggiori spese registrate rispetto al vigente quadro economico;

che i costi effettivamente sostenuti sono stati individuati sulla base delle evidenze della U.O. Programmazione, Monitoraggio e Controllo Opere della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., del cui supporto si avvale il Commissario delegato;

che il Responsabile Unico del Procedimento con nota interna prot. NI/239 dd 21.10.2025 ha trasmesso il seguente quadro economico aggiornato e finale dell'opera in oggetto, proponendone l'approvazione;



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA**

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.**

P. 106/2R	AUTOSTRADA A4 IV LOTTO A4 - SUBLOTTO 2 ANTICIPATA ESECUZIONE DELLA ROTATORIA POSTA TRA LA S.R. N. 352, LA S.R. UD N. 126 ED IL CASELLO AUTOSTRADALE DI PALMANOVA	
	QUADRO ECONOMICO FINALE (Euro)	
A	LAVORI	
A	TOTALE LAVORI	2.670.951,74
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO	
B.1.1	Impianti tecnologici interferenti	180.783,97
B.1.2	Oneri per l'allacciamento a pubblici servizi	0,00
B.1.3	Prove materiali a carico dell'Amministrazione (0,6% di A.1)	7.198,17
B.1.4	Oneri per rilievi, accertamenti e indagini	0,00
B.1.5	Oneri discarica autorizzata per eventuali rinvenimenti di rifiuti	0,00
B.1.6	Spese di validazione	9.880,00
B.1	TOTALE SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO	197.862,14
B.2	ESPROPRI	0,00
B.3	IMPREVISTI	0,00
B.4	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ED ACCORDI BONARI (art. 205 D.Lgs. 50/2016)	0,00
B.5	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (DM MIMS 12.02.2018)	0,00
B.6	MISURE DI PROTEZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI AGENTI PATOGENI	0,00
B.7	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (artt. 7.1 e 7.4 del DM 17 gennaio 2022 del MIMS)	0,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	197.862,14
C	SPESE	
C.1	SPESE TECNICHE E GENERALI	163.631,30
C.2	SPESE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.D. 05.09.2008 (art. 2, c.1)	13.710,84
C	TOTALE SPESE	177.342,14
A + B + C	TOTALE COMPLESSIVO	3.046.156,02

che il Responsabile Unico del Procedimento nella nota interna prot. NI/239 dd 21.10.2025 ha precisato che dall'approvazione del quadro economico aggiornato e finale non derivano delle eccedenze di spesa rispetto all'importo per il quale la S.p.A. Autovie Venete aveva già confermato la copertura con la nota prot. assunta al prot. E/3343 dd. 21.06.2022;



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

che, con il Decreto del Commissario n. 496 del 15 marzo 2023, è stato confermato il dott. Riccardo Riccardi, quale Soggetto Attuatore dell'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008, con la conseguente attribuzione di settori di intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'OPCM n. 3702/2008, tra i quali quello di provvedere all'istruttoria, anche avvalendosi della Struttura di cui all'art. 2, comma 1, della OPCM 3702/2008, e ad emanare ogni atto e provvedimento relativo all'approvazione dei progetti delle opere commissariali e dei relativi quadri economici, assumendo ogni adempimento, onere, attività, comunque connessi ai poteri attribuiti, qualora non già attribuiti al Responsabile Unico del Procedimento, conferendo espressamente, in dette materie, la rappresentanza del Commissario delegato ad ogni effetto, anche nei confronti di enti, autorità, terzi tutti, preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalla relativa normativa;

tutto ciò premesso ed in virtù delle funzioni attribuite con il Decreto n. 496 del 15 marzo 2023, il Soggetto Attuatore, dott. Riccardo Riccardi,

DECRETA

- di disporre l'approvazione del quadro economico finale dell'opera *“III Corsia dell'Autostrada A4 - tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00) - Villesse (progr. km 106 + 150,00). Sublotto funzionale 2: progr. km 93+720,00 - progr. km 95+350,00. Anticipata esecuzione della rotatoria posta tra la S.R. n. 352, la S.R. UD n. 126 ed il casello autostradale di Palmanova”*, riportato per esteso in premessa ed avente un importo complessivo pari a Euro 3.046.156,02;
- di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento di procedere a comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, allo scopo di assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1 dell'OPCM n. 3702/2008;
- di prevedere che l'onere economico del presente provvedimento sia a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 dell'OPCM n. 3702/2008, come da provvedimento della S.p.A. Autovie Venete assunto al prot. E/3343 dd. 21 giugno 2022.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL SOGGETTO ATTUATORE
dott. Riccardo Riccardi