COMMISSARIO
15/10/2020 Atti/1372

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

****

DETERMINA A CONTRARRE

ex art. 1 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76

convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120

OGGETTO: P. 106 – Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'autostrada A4 con la Terza corsia tratto Gonars (progr. Km 89+000,00) – Villesse (progr. Km 106 + 150,00) CUP I11B07000180005 – 2° sublotto funzionale: progr. Km 93 + 720,00 – progr. Km 95 + 350,00.

Ripristino delle scarpate e spianamenti presso le aree del sublotto funzionale 2 del IV Lotto A4, nei comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Palmanova.

Richiesta di acquisto n. 76/20

PREMESSO CHE

- con Decreto del Commissario Delegato n. 43 del 30.12.2009 è stato approvato il progetto definitivo del IV lotto A4;
- a valle di uno specifico Atto transattivo, con contratto d'appalto di data 28.12.2016, è stato affidato all'Appaltatore C.M.B. Soc. Coop. Muratori e Braccianti di Carpi, quale mandataria dell'A.T.I. con Consorzio Integra Società Cooperativa e C.G.S. S.p.A., l' "*Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione*

dell'ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00) - Villesse (progr. km 106 + 150,00)";

- con Decreto del Soggetto Attuatore n. 370 dd. 24.04.2018, a seguito dell'avvio della fase di progettazione esecutiva dei lavori del sublotto funzionale 2 del IV lotto, è stato nominato Direttore dei Lavori l'ing. Corrado Accardo dipendente della S.p.A. Autovie Venete;
- Il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato l'impresa C.M.B. ad accedere alle aree relative al sublotto funzionale 2 del IV Lotto per l'espletamento delle attività prodromiche di cui all'art. 9 delle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto tra cui la bonifica da ordigni bellici;
- nel corso delle attività di cd. "bonifica bellica" l'impresa C.M.B. ha comunicato alla stazione appaltante il ritrovamento di rifiuti interrati di varia natura;
- la Stazione Appaltante con comunicazione dd. 02.05.2019 prot. U/3530 ha disposto all'impresa C.M.B. di procedere alla caratterizzazione e successivo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in considerazione dello stato emergenziale e quindi della necessità di agire celermente al fine di non rallentare l'esecuzione delle opere;
- l'impresa C.M.B. provvedeva a dare incarico per le conseguenti attività all'impresa Moretto Srl.;
- con comunicazione dd. 20.12.2019 il Responsabile Unico del Procedimento sollecitava l'impresa C.M.B. al completamento delle attività di smaltimento dei rifiuti a quella data non ancora completate, nonché al completamento dell'attività di bonifica da ordigni bellici;

- a seguito di tale sollecito l'Appaltatore ha fornito riscontro con propria nota dd. 31.01.2020 prot. N. 3357/U, acquisita al prot. Commissario E/721 del 3 febbraio 2020, con la quale ha comunicato di trovarsi "nell'impossibilità di proseguire le attività riguardanti i lavori in oggetto", sospendendo, di fatto, il completamento della rimozione dei rifiuti e l'esecuzione della bonifica da ordigni bellici;
- a fronte della comunicazione dell'Appaltatore acquisita al prot. Commissario E/721 del 3 febbraio 2020 e dei limiti temporali imposti dal D. Lgs. 152/2006 in materia di deposito temporaneo di rifiuti (e dei conseguenti effetti in caso di superamento di detti limiti), lo Scrivente è stato costretto ad affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, con particolare riguardo alla sussistenza dell'estrema urgenza, derivante da un evento imprevedibile, l'attività di completamento di rimozione dei rifiuti non smaltiti da C.M.B.;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha ripetutamente sollecitato l'impresa C.M.B. a completare le attività propedeutiche ai lavori di ampliamento con la terza corsia del Sublotto 2 del IV Lotto A4, tra cui la bonifica da ordigni bellici. Sul punto si ricordano le note di sollecito prot. Commissario U/151 del 13 gennaio 2020, U/3121 del 20 marzo 2020, U/3853 del 4 maggio 2020, U/4522 del 29 maggio 2020 e U/5450 del 3 luglio 2020;
- l'impresa C.M.B., successivamente alla sua comunicazione acquisita al prot. Commissario E/721 del 3 febbraio 2020, non ha condotto alcuna attività sul Sublotto 2;
- con la nota acquisita al prot. Commissario E/8135 dell'11 settembre 2020, il Sindaco del Comune di Palmanova ha segnalato lo stato di peri-

colo in cui vertono alcune aree che, a seguito delle movimentazioni eseguite nel corso delle attività di bonifica bellica e di smaltimento dei rifiuti occulti, presentano avvallamenti e buchi che necessitano di una protezione;

- gli avvallamenti in corrispondenza delle aree del sublotto funzionale 2 sono conseguenti alle operazioni di rimozione dei rifiuti che avrebbero consentito all'impresa C.M.B. di completare l'attività di bonifica bellica e disporre delle aree per l'esecuzione dei lavori;
- il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto della posizione assunta da C.M.B. e preso atto della segnalazione del Sindaco del Comune di Palmanova, ritiene di procedere ad affidare direttamente, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, l'attività di ripristino delle scarpate e spianamenti presso le aree del sublotto funzionale 2 del IV Lotto A4, nei comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Palmanova;
- la durata dell'affidamento è fissata in 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla formalizzazione dell'affidamento;
- l'importo dei lavori, comprensivo dei costi per la sicurezza, è complessivamente pari ad Euro 14.160,00.-, al netto dell'IVA (l'intero importo dell'appalto fa riferimento alla categoria OG3);
- ai sensi dell'art. 51 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l'appalto non è stato suddiviso in lotti separati in quanto la corretta esecuzione dell'appalto rende necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo operatore economico;

- è stata emessa la Richiesta d'Acquisto n.76/20 per un importo di Euro 14.160,00.-;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'Operatore Economico a cui affidare il lavoro in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- il Commissario delegato si avvale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'O.P.C.M. 5 settembre 2008 n. 3702 s.m.i., del supporto tecnico, operativo e logistico della concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Enrico Razzini, nominato con Provvedimento n.1 dd. 06.10.2008 dei Soggetti Attuatori del Commissario delegato, conservato al prot. Commissario Atti/8 dd. 31.12.2008;
- il Direttore dei Lavori è l'ing. Corrado Accardo dipendente della S.p.A. Autovie Venete;
- il Responsabile Unico del Procedimento intende procedere ad un affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120 all'Operatore Economico ditta Moretto Srl, in quanto:
  - gli avvallamenti in corrispondenza delle aree del Sublotto funzionale 2 sono conseguenti alle operazioni di rimozione dei rifiuti che avrebbero consentito all'impresa C.M.B. di completare l'attività di bonifica bellica e disporre delle aree per l'esecuzione dei lavori;
  - le operazioni di rimozione dei rifiuti per conto della ditta C.M.B., nonché il completamento delle stesse per conto della Stazione Appaltante, sono state eseguite dalla Ditta Moretto che aveva preventivamente

caratterizzato i terreni ed accertato la natura degli stessi, confrontandosi con le autorità di controllo relativamente alle modalità di gestione del rifiuto;

- l'intervento in argomento si configura come il necessario completamento, al fine di garantire la sicurezza dei luoghi, di attività già avviate dalla Ditta Moretto e non portate a termine a causa della mancata disponibilità di C.M.B. a proseguire le attività sul sublotto 2 del IV Lotto A4;

- la necessità di spianare il materiale attualmente in cumuli consente, inoltre, di riconsiderare tale materiale a tutti gli effetti rimpiegabile in sito all'interno del cantiere del IV lotto, come previsto nel Piano gestione terre, ed evitare che, trascorsi i termini previsti dal Testo unico ambientale e dal piano gestione terre stesso, debba essere allontanato a discarica;

- la ditta Moretto rappresenta il soggetto che, avendo già determinato le caratteristiche qualitative dei materiali da spianare, assicurando la rimozione dei rifiuti, avendo già movimentato tali materiali e conoscendo nel dettaglio lo stato dei luoghi, consente di assicurare alla Stazione Appaltante le più elevate garanzie per il compimento immediato del lavoro in oggetto, nonché una complessiva economia operativa.

– gli elementi essenziali del contratto sono individuati nell'offerta dell'Operatore Economico Moretto Srl, acquisita al Protocollo Commissariale con numero E/8960 del 12 ottobre 2020 e nella nota allegata alla Richiesta di Acquisto;

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 29, 32 e 36;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, dell'art. 26;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, dell'art. 3;
- il Decreto n. 17 del 20 aprile 2009 del Commissario delegato di attribuzione delle funzioni al Responsabile Unico del Procedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 convertito con legge n. 120 del 2020 per il lavoro in oggetto;
- di individuare quale contraente dell'affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, l'Operatore Economico Moretto Srl per le motivazioni illustrate nelle premesse;
- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nell'offerta dell'Operatore Economico Moretto Srl, acquisita al Protocollo Commissariale con numero E/8960 del 12 ottobre 2020 e nella nota allegata alla Richiesta di Acquisto, che contestualmente sono approvati e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire quale importo contrattuale la somma di Euro 14.160,00.-, al netto dell'IVA, compreso i costi di sicurezza (l'intero importo dell'appalto

fa riferimento alla categoria OG3);

- si ritiene congruo il prezzo offerto dall'operatore economico ed i relativi prezzi unitari offerti in quanto consentono un risparmio rispetto all'adozione del prezzario Anas2020;
- di fissare la durata dei lavori in 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla formalizzazione dell'affidamento;
- di procedere al pagamento della prestazione nel modo indicato nella nota allegata alla Richiesta di Acquisto;
- di applicate le penali secondo quanto previsto all'art. 113-BIS comma 4 del D.Lgs 50/2016 e come meglio precisato nella nota allegata della Richiesta di Acquisto;
- di allegare al contratto il protocollo operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari, redatto ai sensi della Delibera del CIPE del 28 gennaio 2015, n. 15, i cui contenuti dovranno essere recepiti dall'Operatore Economico Moretto Srl;
- di pubblicare, ai sensi del comma 1, art. 29, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. gli atti relativi alla procedura di affidamento sul profilo della Stazione Appaltante;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento della Richiesta di Acquisto n. 76/20 da parte dell'U.O. Programmazione e Monitoraggio.

Con la sottoscrizione della presente determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento e Stazione Appaltante dichiara che non sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. tra essi e l'operatore economico che è stato indicato.

Palmanova 14.10.2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Enrico RAZZINI

RUP/ca

Pubblicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 19/11/2020