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MOBILITA® RIGUARDANTE LA A4 (TRA"
ED IL RACCORDO VILLESS ” ,“l ,l ll”’,
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 ¢ s.m.i.

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO d.d. 19.05 2016

Oggetto:
“Strada di circonvallazione a sud della citta di Pordenone tra la S.S. n. 13 e Pautostrada A28"

Affidamento ex art. 63 D.Lgs. n. 50 — 18.04.2016, comma 2, lettera b)-3 dei lavori di sostegno del
binario RFI della linea UD-PN per la realizzazione di un sottopasso ferroviario.

CUP: 151B06000390002
CIG: 671839856A

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, ¢ stato dichiarato lo stato
di emergenza fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico ed ella mobilita nell'asse
autostradale Corridoio V dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel Raccordo
Autostradale Villesse-Gorizia;

che in data 25.04.2013 P’avv. Debora Serracchiani, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, ¢ subentrata al dott. Renzo Tondo in qualith di Commissario Delegato per l'emergenza
determinatasi nel settore del traffico ¢ della mobilita nell'asse autostradale Corridoio V dell'Autostrada
A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel Raccordo Autostradale Villesse-Gorizia;

che con il Decreto del 20.01.2015 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al
31.12.2016 lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita nell'asse
autostradale Corridoio V dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel Raccordo
Autostradale Villesse-Gorizia, e che con il medesimo provvedimento il Presidente della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia ¢ stato nominato Commissario Delegato;

che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha affidato, con Convenzione pos. 11 d.d. 04.04.2007 e
successivi atti aggiuntivi, ai sensi dell'art. 51, comma 7, lettera g) della L.R. 31.05.2002, n. 14, in
delegazione amministrativa intersoggettiva alla S.p.A. Autovie Venete la progettazione e realizzazione
della “Strada di Circonvallazione a sud della Citta di Pordenone trala S.S. 13 e la A28”

che I'art. 1 comma 1 lettera c) dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i. prevede che il Commissario Delegato
per 'emergenza dell’A4 provveda alla realizzazione delle opere di competenza di Enti diversi dalla
Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, tenuto conto della programmazione e della disponibilita
finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di
emergenza;

che la Giunta della R.A.F.V.G. con Deliberazione n° 1471 d.d. 24.06.2009 "Approvazione della
pianificazione degli investimenti strategici da attuare sulla rete stradale di competenza ed interesse
regionale con i vigenti strumenti acceleratori delle procedure e individuazione delle opere che
presentano le caratteristiche di funzionalita ai fini dell'Ordinanza n°® 3702/08 e s.m.i." ha individuato le
opere che presentano le caratteristiche di funzionalita rispondenti ai fini di cui all'art. 1 comma 1 lettera
¢) dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i. di competenza di Enti diversi dalla Concessionaria S.p.A. Autovie
Venete; tra queste opere rientra la “Strada di circonvallazione a sud della citta di Pordenone tra Ia S.S.
n. 13 e Pautostrada A28” in argomento che con successivo Decreto n® 45 del 14.01.2010 il
Commissario Delegato ha avocato alle proprie competenze;

che la realizzazione della “Strada di Circonvallazione a sud della Citta di Pordenone tra la S.S. 13 ¢ la

~

A28”" ¢ stata inserita dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 1471 d.d. 24.06.2009 tra le opere che
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presentano le caratteristiche di funzionalita rispondenti ai fini di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)
dell'Ordinanza 3702/2008 € s.m.i.;
che con Decreto n. 215 del 01 febbraio 2013 ammes

VAR AAUNARAN 1. Lad Ui VA AVUUVI iU [e3883841

Corte dei Conti come da comunicazione prot. 0000548-12/02/2013-SC_FVG-V09-P, il Commissario
Delegato ha provveduto all'approvazione del Progetto Definitivo dell'intervento denominato "
Realizzazione della Strada di Circonvallazione a Sud della Citta di Pordenone trala S.S. n. 13 e la
A28 ", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.,
dichiarando I'intervento di pubblica utilita, indifferibilita ed urgenza, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della
richiamata Ordinanza;

che con Decreto a contrarre del Soggetto Attuatore n° 227 del 13 marzo 2013 — ai sensi dell’art 11,
comma 2 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. - ¢ stato approvato il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il
Capitolato Speciale d’Appalto e lo Schema di Contratto, per I’avvio della procedura di scelta del
contraente per I’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori dell’intervento denominato
“Realizzazione della Strada di Circonvallazione a Sud della Citta di Pordenone trala S.S. n. 13 e
la A28” mediante appalto integrato ex art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi, dove la migliore offerta & selezionata
con il criterio dell’offerta economicamente pili vantaggiosa ex art. 81 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.,
essendo ’elemento prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari con la compilazione della Lista
delle Lavorazioni ¢ delle Forniture (art. 82, comma 2, lettera b) del richiamato D. Lgs.), essendo tale
Decreto parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non fisicamente allegato;

che — esperite le verifiche di cui all’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e.sm.i. —il Commissario
Delegato con Decreto n® 260 del 28.04.2014 ha aggiudicato definitivamente 1’appalto avente per
oggetto la progettazione esecutiva e I’esecuzione dei lavori di che trattasi, dando mandato al RUP di
provvedere alle comunicazioni di legge ed alla sottoscrizione del relativo contratto d’appalto per un
importo complessivo pari ad € 17.832.702,36, corrispondente all’offerta prodotta dall’aggiudicatario,
IPImpresa Vidoni S.p.A. di Udine, che in data 13.11.2014 ha sottoscritto il Contratto d’appalto per i
lavori di cui trattasi registrato a Trieste in data 20.11.2014 al n. 4520, Serie 3;

che I'Impresa Vidoni S.p.A. ha regolarmente presentato nel rispetto dei termini contrattuali il Progetto
Esecutivo delle opere appaltate, che dopo le verifiche previste dalla normativa vigente & stato approvato
con Decreto del Commissario Delegato n. 302 dd. 13.04.2016;

che I’approvazione del Progetto Esecutivo del " Strada di Circonvallazione a sud della Citta di Pordenone
tra la S.S. 13 e la A28" sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque
denominato, ¢ consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita previste;

che con Provvedimento del Soggetto Attuatore n. 4 del 04 febbraio 2010 e successive modifiche ed
integrazioni, 1’ing. Giancarlo Chermetz & stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per
'opera in oggetto con conseguente attribuzione di funzioni, tra cui “il compito di provvedere ad
assumere ogni adempimento, onere, attivitd, comunque connessi ai poteri attribuiti, conferendo
espressamente, in dette materie, la rappresentanza del Commissario ad ogni effetto nei confronti di
terzi, ivi compresi enti, autorita, ed altri tutti anche preposti all’esercizio di funzioni di vigilanza,
verifica e controllo delle relativa normativa;”

ictnn od alla
so al visto ed alla

g)m
<

CONSIDERATO INOLTRE

che il progetto della realizzanda opera prevede la costruzione per il raccordo di un sottopasso alla linea
RFI UD-PN da realizzarsi con la tecnologia del varo in opera di un monolite in c.a. mediante spinta
oleodinamica;

che nella fase di spinta — per consentire il mantenimento seppur con le limitazioni imposte da RFI al
transito dei convogli ferroviari — si rende necessario provvedere al sostegno strutturale dei binari di
corsa con tecniche ingegneristiche brevettate e riconosciute ed approvate da RFI o di proprieta di RFI;
tali tecniche sostanzialmente prevedono I’impiego di strutture portanti metalliche rese solidali al binario
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stesso € poggianti su apparati fondazionali indipendenti dall’opera da realizzare;

~ che per le caratteristiche dimensionali e strutturali dell’opera di sottopasso da realizzare, per le

condizioni geotecniche dei terreni in situ, per la tipologia della linea RFI e del traffico ferroviario suiia
stessa e per la particolare configurazione planoaltimetrica dell’intersezione tra le due infrastrutture, la
ricerca di mercato ha potuto individuare solamente due tipologie di sostegno del binario impiegabili per
la costruzione dell’opera in oggetto, entrambe sottoposte a brevetto industriale (denominate
rispettivamente “SISTEMA ESSEN” e “SISTEMA VERONA”), che possono essere realizzate e gestite
solamente dalle Societa titolari dei richiamati brevetti, su espressa approvazione di RFI;

che il Progetto Definitivo approvato dal Commissario Delegato posto a base di gara — per consentire la
massima concorrenza e garantire la par condicio dei partecipanti all’offerta — aveva previsto che
’apparato di sostegno dei binari — qualunque esso fosse — dovesse essere posto a carico economico
della Stazione Appaltante (Somme B a disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico di
Spesa), e quindi escluso dall’offerta stessa, rimanendo libero ciascun Concorrente di prevedere nella
formulazione della propria proposta tecnica ’adozione del sistema che lo stesso avesse ritenuto
maggiormente conveniente sotto il profilo tecnico-gestionale della commessa;

che I'Impresa risultata aggiudicataria ha indicato nella propria proposta tecnica I’adozione del sistema
di sostegno binario denominato “SISTEMA VERONA”;

che in fase di stesura del Progetto Esecutivo la proposta tecnica & stata affinata nei diversi dettagli
operativi in accordo con RFI ottenendone I’approvazione (prot. Commissario E/3657 d.d. 22.10.15);
che le indagini economiche avviate dall’Ufficio di Direzioni Lavori nella fase istruttoria di verifica del
Progetto Esecutivo prodotto dalla Vidoni S.p.A. hanno dimostrato ’economicita del sistema proposto,
sia con riferimento al costo puro dell’attrezzatura da impiegare e delle opere accessorie, che agli oneri
interferenziali correlati (rallentamenti, utilizzo di IPO, guardianie, risistemazioni della linea, ecc), che
ne derivano alla gestione della linea RFI per la costruzione delle opere accessorie al sistema di sostegno
e per le operazioni di varo;

sono state infatti acquisite dagli Uffici di D.L. le offerte economiche per entrambi i sistemi con il
seguente risultato:

- a) SISTEMA VERONA - vedi prot. Commissario E/2054 di data 21.05.2015 — € 248.000,00;

- b) SISTEMA ESSEN -~ vedi prot. Commissario E/1752 di data 04.05.2015 — € 295.000,00;

€ con opere accessorie:

- a) costo complessivo SISTEMA VERONA € (248.000,00 + 34.257,79) = € 282.257,79;

b) costo complessivo SISTEMA ESSENE€ (295.000,00 + 0) = € 295.000,00
restando quindi confermata la maggior economicita del sistema proposta dall’Impresa aggiudicataria;
che il Progetto Esecutivo ha recepito il complesso degli elementi progettuali necessari alla definizione
strutturale del SISTEMA VERONA, cosi come forniti alla S.A. dalla Ditta Petrucco Italia S.rl,;

che il Progetto Esecutivo ha recepito inoltre il sistema fondazionale che completa i1 “SISTEMA
VERONA”;

VERIFICATO

che I'Impresa che detiene la proprieta del brevetto del “SISTEMA VERONA” — PETRUCCO ITALIA
S.R.L. Infissione Sottopassi Ferroviari di Cividale del Friuli (UD) - ha prodotto la propria offerta
economica per la realizzazione/gestione dell’infrastruttura di sostegno e per I’impiego della rincalzatrice
richiesta da RFI in sede di rilascio autorizzativo; I’offerta ¢ stata assunta al prot. comm. al n. E/2054
dd. 21.05.2015, per un importo totale presunto pari ad € 248.000,00, essendo la documentazione
protocollata conservata in atti del procedimento che qui si considera parte integrante e sostanziale della
presente Determina, ancorché non materialmente allegata;

che successivamente, I’Impresa Petrucco ha prodotto un’ulteriore specifica di offerta, assunta al prot.
comm. al n. E/0001121 dd. 17.05.2016. evidenziando la quota relativa alla sola produzione della
documentazione progettuale esecutiva come richiesta da RFI e dalla Commissione Tecnica regionale
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per la verifica sismica del sistema di sostegno (pari ad € 20.000,00), nonché la quota relativa agli oneri
per ’attuazione del P.S.C. (pari ad € 12.400,00);

® che con il medesimo documento 'Impresa Petrucco ha specificaio che 1’atirezzatura di cui dispone fa
riferimento al Brevetto Europeo n. EP 06764376.7, corrispondente a Brevetto Internazionale n.
P.C.T/ES 2010/070674, registrato presso 1’Ufficio Brevetti di Madrid (SPA), e che il sistema trova
riferimento nella Voce di E.P.U. di R.F.I. al n. PM.OV.A.3 101;

VERIFICATO inoltre
e che I’importo complessivo dell’intervento cosi come indicato dall’allegata lettera di offerta risulta
congruo;

*  che le somme necessarie all’esecuzione del servizio di cui trattasi sono reperibili all’interno del quadro
economico di spesa dell’opera attingendo dalla voce “B.1.4 SOMME A DISPOSIZIONE — SERVIZI,
IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO - “Oneri di brevetto/noleggio sistema di sostegno dei
binari Travi Verona™ per complessivi € 300.000,00, cosi come approvato con il richiamato Decreto del
Commissario Delegato n. 302 del 13.04.2016;

e che per le motivazioni esposte ricorrono le condizioni previste dall’art. 63, comma 2. Lettera b)-punto 3
del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per I’affidamento dell’appalto dei lavori di sostegno del binario della
linea RFI UD-PN con il Sistema Verona mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara;

TUTTO CIO’ PREMESSO
con il presente atto il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA
Di accettare I’offerta formulata dalla PETRUCCO ITALIA S.R.L. Infissione Sottopassi Ferroviari di
Cividale del Friuli (UD) cosi composta:
- per 'impiego della struttura di sostegno binario con il Sistema Verona e 1’uso della rincalzatrice con
le specifiche di cui alla richiamata offerta prot. comm. E/2054 di data 21.05.2015 ed alla successiva prot.
com n. E/0001121 dd. 17.05.2016 € 190.000,00;
- per la progettazione esecutiva degli elementi di sostegno comprese le componenti fondazionali
integrative del sistema di cui alla richiamata offerta di specifica prot. com n. E/0001121 dd. 17.05.2016 €
20.000,00.
Di accettare le condizioni al contorno evidenziate nella richiamata nota di offerta prot. comm. n. E/0001121
dd. 17.05.2016, ed in particolare quelle indicate come “Inclusioni”, “Esclusioni” e “Condizioni Generali” in
quanto conformi € non in contrasto con le previsioni del Progetto Esecutivo prodotto dalla Vidoni S.p.S. ed
approvato.
Di affidare alla Ditta PETRUCCO ITALIA S.R.L. Infissione Sottopassi Ferroviari di Cividale del Friuli
(UD) i lavori di sostegno del binario della linea RFI UD-PN con il Sistema Verona, comprese le attivita
accessorie quali I’'uso della rincalzatrice e la progettazione esecutiva delle opere stesse nel rispetto delle
seguenti specifiche:
- fase di progettazione esecutiva € 20.000,00
- struttura di sostegno provvisoria realizzata con il Sistema Verona: trasporto da e per il cantiere,
montaggio e smontaggio con ogni soggiacenza imposta da RFI, assistenza ed operazioni connesse durante la

fase di spinta oleodinamica del monolite, a corpo € 190.000,00

- rincalzatrice a disposizione come da prescrizioni RFI fino a 10 £g consecutivi, per singola giornata
€ 1.000,00

- rincalzatrice in funzione per singola uscita € 2.400,00

- fornitura in opera di ballast ferroviario per ripristino massicciata a corpo su stima di 340 mc
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€ 13.600,00
L’importo complessivo presunto di contratto ammonta ad € 248.000,00.
La Ditta PETRUCCO ITALIA S.R.L. Infissione Sottopassi Ferroviari sara assoggettata alle penali che

eventualmente dovessero essere comminate da RFI alla S.A. per motivazioni strettamente riconducibili ad
attivitd di montaggio/smontaggio e gestione del Sistema Verona rimanendo la medesima indenne da ogni
altro onere derivante da altre e diverse attivita del cantiere.

La Ditta PETRUCCO ITALIA S.R.L. Infissione Sottopassi Ferroviari sara assoggettata alle prescrizioni
operative e di sicurezza che verranno impartite da RFI nel corso dell’esecuzione dell’opera (quali p.es., a
titolo esemplificativo anche se non esaustivo, i fermi, le interruzioni, le prestazioni in giorni festivi e/o orario
notturno, le soggezioni in materia di sicurezza e relativi oneri specifici), per quanto di propria competenza,
senza che nulla venga riconosciuto oltre quanto sopra specificato.

Alla Ditta PETRUCCO ITALIA S.R.L. Infissione Sottopassi Ferroviari verra riconosciuto un compenso pari
ad € 260,00 per ogni autoarticolato di attrezzatura trasportata in cantiere per ogni giornata di sosta e/o
interruzione delle operazioni non imputabili alla Ditta stessa.

La liquidazione avverra con il seguente schema, fatte salve le risultanze delle verifiche contributive ed
erariali da parte degli Uffici di S.p.A. Autovie Venete:

- competenze maturate per la fase della progettazione esecutiva 60 gg dalla sottoscrizione
del contratto d’appalto
- competenze maturate per la realizzazione del Sistema Verona 60 gg dalla conclusione

delle operazioni di varo, compreso lo smontaggio dell’attrezzatura e la sistemazione del binario, previo n.o.
da parte di RFI.
Gli Uffici di D.L. provvederanno all’autorizzazione all’emissione fattura

Il presente provvedimento viene trasmesso agli Uffici competenti di S.p.A. Autovie Venete per la richiesta
del CIG ed il conseguente perfezionamento del contratto di appalto.
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