
 
 
 
 

 

 
COLLEGAMENTO STRADALE VELOCE FRA L’AUTOSTRADA A4 (CASELLO DI PALMANOVA) E L’AREA DEL 

TRIANGOLO DELLA SEDIA IN COMUNE DI MANZANO 

 

II lotto stralcio: dall’autostrada A4 (casello di Palmanova) al ponte sul Torre. 

III lotto stralcio: dal ponte sul Torre all’area del triangolo della sedia in Comune di Manzano 

 

Servizio di verifica dei progetti definitivi ed esecutivi 

 
 

 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

NORME GENERALI 
 
 

In fase di predisposizione dell’offerta si raccomanda al concorrente l’attenta lettura delle presenti 
Norme Generali in quanto costituiscono lex specialis di gara integrando le disposizioni del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. relative al rapporto tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore nella fase di 

esecuzione del contratto. 
 
 

Si richiede, in particolare, di approfondire i seguenti articoli, per poter predisporre un’offerta che 
tenga in adeguato conto le loro conseguenze in fase esecutiva: Art. 29 Modalità di pagamento; Art. 
32 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo; Art. 36 Prezzi applicabili a nuove prestazioni e 

nuovi prezzi unitari; CAPO 9 Disciplina dei subcontratti ed avvalimento. 
 

   



Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali 

2 

SOMMARIO 
 
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO .................................................................................................................. 4 

Art. 1.  Oggetto dell’appalto e definizioni ........................................................................................................................... 4 
Art. 2.  Ammontare dell’appalto e importo del contratto .................................................................................................. 5 
Art. 3.  Modalità di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari ........................................................ 6 
Art. 4.  Prestazioni principali e secondarie.......................................................................................................................... 6 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE ............................................................................................................................... 7 
Art. 5.  Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto ......................................................................... 7 
Art. 6.  Documenti che fanno parte del contratto ............................................................................................................... 7 
Art. 7.  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ....................................................................................................... 7 
Art. 8.  Modifiche dell’operatore economico Appaltatore ................................................................................................. 8 
Art. 9.  Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio......................................................................................................... 8 
Art. 10.  Referenti contrattuali ............................................................................................................................................... 8 
Art. 11.  Risoluzione del contratto ......................................................................................................................................... 9 
Art. 12.  Recesso ..................................................................................................................................................................... 11 
Art. 13.  Cessione del contratto ............................................................................................................................................ 11 
Art. 14.  Cessione del credito ................................................................................................................................................ 11 
Art. 15.  Ordini di Servizio ................................................................................................................................................... 11 
Art. 16.  Norme generali sull'esecuzione .............................................................................................................................. 12 
Art. 17.  Convenzioni in materia di valuta e termini .......................................................................................................... 12 

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE ................................................................................................................................ 13 
Art. 18.  Avvio dell’esecuzione del contratto ....................................................................................................................... 13 
Art. 19.  Modalità di svolgimento e termini per l'ultimazione delle prestazioni .............................................................. 14 
Art. 20.  Proroghe .................................................................................................................................................................. 15 
Art. 21.  Sospensione delle prestazioni ordinate dal DEC .................................................................................................. 16 
Art. 22.  Sospensioni delle prestazioni ordinate dal RUP ................................................................................................... 17 
Art. 23.  Penali in caso di ritardo nell’ultimazione delle prestazioni ................................................................................ 18 
Art. 24.  Programma esecutivo delle prestazioni dell'Appaltatore ................................................................................... 18 
Art. 25.  Inderogabilità dei termini per l’ultimazione delle prestazioni ........................................................................... 19 
Art. 26.  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ................................................................................ 19 

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI ..................................................................................................... 21 
Art. 27.  Prestazioni a misura ............................................................................................................................................... 21 
Art. 28.  Prestazioni a corpo ................................................................................................................................................. 21 

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA ....................................................................................................................................... 22 
Art. 29.  Modalità di pagamento .......................................................................................................................................... 22 
Art. 30.  Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti ........................................................................................... 23 
Art. 31.  Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo ....................................................................... 23 
Art. 32.  Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo ............................................................................................... 24 
Art. 33.  Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile ........................................................................... 24 

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE .......................................................................................................................................... 25 
Art. 34.  Garanzia definitiva – Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore .............................................................. 25 

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE ....................................................................................................................... 27 
Art. 35.  Modifiche al contratto ............................................................................................................................................ 27 
Art. 36.  Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari ............................................................................. 28 

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ........................................................................................................ 29 
Art. 37.  Norme di sicurezza generali................................................................................................................................... 29 

CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO ..................................................................................... 30 
Art. 38.  Subappalto .............................................................................................................................................................. 30 
Art. 39.  Responsabilità in materia di subappalto .............................................................................................................. 30 
Art. 40.  Avvalimento ............................................................................................................................................................ 30 

CAPO 10. CONTROVERSIE ...................................................................................................................................................... 31 
Art. 41.  Riserve, Accordo bonario e transazione ............................................................................................................... 31 
Art. 42.  Arbitrato e Definizione delle controversie ............................................................................................................ 33 
Art. 43.  Contestazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore ......................................................................................... 33 

CAPO 11. MANODOPERA ........................................................................................................................................................ 34 
Art. 44.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ........................................................................................... 34 
Art. 45.  Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) ....................................................................................... 34 

CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE .................................................................................................................. 36 
Art. 46.  Ultimazione delle prestazioni ................................................................................................................................. 36 
Art. 47.  Termini per la verifica di conformità finale ......................................................................................................... 36 

CAPO 13. NORME FINALI ........................................................................................................................................................ 37 



Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali 

3 

Art. 48.  Sinistri alle persone e danni ................................................................................................................................... 37 
Art. 49.  Danni cagionati da forza maggiore ....................................................................................................................... 37 
Art. 50.  Responsabilità – Oneri e obblighi dell’Appaltatore ............................................................................................ 37 
Art. 51.  Requisiti ambientali ................................................................................................................................................ 38 
Art. 52.  Facoltà di controllo della Stazione Appaltante (verifiche e ispezioni) ............................................................... 38 
Art. 53.  Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto ................................................................................................ 39 
Art. 54.  Tracciabilità dei pagamenti ................................................................................................................................... 39 
Art. 55.  Disciplina antimafia................................................................................................................................................ 40 
Art. 56.  Spese contrattuali, imposte, tasse .......................................................................................................................... 40 
Art. 57.  Riservatezza delle informazioni ............................................................................................................................ 40 
Art. 58.  Proprietà dei progetti ............................................................................................................................................. 41 
Art. 59.  Trattamento dei dati personali .............................................................................................................................. 41 
Art. 60.  Disposizioni finali ................................................................................................................................................... 41 

 
 

   



Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali 

4 

 

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nel Servizio di verifica ai fini della validazione dei due progetti definitivi e dei 
due progetti esecutivi dei  lotti n. 2 e n. 3 del collegamento  stradale veloce  fra  l’Autostrada A4  (Casello di 
Palmanova) e l’Area del Triangolo della Sedia in Comune di Manzano. 

2. I  lotti n. 2 e n. 3 del collegamento  stradale veloce  fra  l’Autostrada A4  (Casello di Palmanova) e  l’Area del 
Triangolo della Sedia in Comune di Manzano sono individuati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica 
allegato al bando di gara. 

3. La descrizione del servizio richiesto è riportata nelle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto, allegate 
al bando di gara. 

4. Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio compiuto e secondo le condizioni 
stabilite dalle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative ivi previste, delle quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza prima 
di formulare l’offerta e sulle quali l’Appaltatore dichiara di non avere alcuna osservazione.  

5. L’esecuzione del servizio deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore 
deve  conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi;  trova  sempre applicazione 
l’articolo 1374 del codice civile. 

6. Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto sono assunte le seguenti definizioni: 
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

b) Regolamento sul Direttore dell’esecuzione del contratto: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49; 

c) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

d) Stazione Appaltante (S.A.): il soggetto giuridico che ha indetto l’appalto e che ha sottoscritto il contratto;  

e) Appaltatore: detto anche esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque 

denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto; 

f) Operatore economico: persona fisica o giuridica, ente pubblico, raggruppamento di tali persone o enti, 

compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, ente senza personalità giuridica, ivi compreso il 

gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 

240, che offre sul mercato  la realizzazione di  lavori o opere,  la fornitura di prodotti o  la prestazione di 

servizi; 

g) RUP: Responsabile del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti; 

h) DEC:  il  direttore  dell’esecuzione  del  contratto,  tecnico  incaricato  dalla  Stazione  appaltante,  ai  sensi 

dell’articolo 101del Codice dei contratti;  

i) DURC:  il  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  di  cui  all’articolo  80,  comma  4,  del  Codice  dei 

contratti; 

j) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;  

k) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), 

del Decreto n. 81 del 2008; 

l) DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del Decreto 

n. 81 del 2008; 

m) Manodopera o costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo 

del  lavoro o costo della manodopera, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione 
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collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, 

al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera 

d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;  

n) Oneri di sicurezza aziendali (anche OS): gli oneri che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle 

misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività 

lavorativa  e  remunerati  all’interno  del  corrispettivo  previsto  per  le  singole  lavorazioni,  nonché  per 

l’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli 

articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 

3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;  

o) Costi di sicurezza (anche CS): i costi, individuati nel DUVRI, per l’attuazione delle misure di sicurezza atte 

all’eliminazione dei rischi interferenziali nello svolgimento dei servizi accessori. 

 

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

1. L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito dalla seguente tabella:   
 

  Importi in euro  TOTALE 

1  Servizio di verifica della progettazione definitiva ‐ A CORPO   € 91.267,23 

2  Servizio di verifica della progettazione esecutiva ‐ A CORPO  € 91.267,23 

3  Totale (1+2)  € 182.534,46 

  Importi in euro  a corpo (CSc)  a misura (CSm)  TOTALE CS

4  Costi di sicurezza da DUVRI (CS)    € 0,00  € 0,00 

T  IMPORTO TOTALE APPALTO (3+4)  € 182.534,46 

 

2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

a)  importo  del  servizio  determinato  al  rigo  3  della  colonna  «TOTALE»,  al  netto  del  ribasso  offerto 
dall’Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

b)  importo dei Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 4, della colonna «TOTALE». 

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:   
 

  Importi in euro soggetti a ribasso 
NON soggetti a 

ribasso 

1  Servizi colonna (TOTALE)  € 182.534,46   

2  Costi di sicurezza da DUVRI (CS) colonna (TOTALE)    € 0,00 

 

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti rileva 
l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE 
APPALTO (3+4)» e dell’ultima colonna «TOTALE». 

5. All’interno dell’importo del servizio di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, soggetti a ribasso, sono ricompresi: 

a)  il costo della manodopera; 

b)  gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Appaltatore; 
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c)  le spese generali; 

d)  l’utile d’impresa. 

 

Art. 3. Modalità di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari 

1. Il  corrispettivo contrattuale del  servizio di verifica della progettazione viene determinato  “a corpo” ai  sensi 
dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti. L’importo del contratto, come determinato in 
sede di aggiudicazione definitiva, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti 
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

2. Per  il servizio di verifica di progettazione non è previsto  il ricalcolo  in aumento del corrispettivo  in  funzione 
dell’effettivo  valore delle opere progettate  risultante dal  computo metrico  estimativo  che  sarà  redatto dai 
progettisti. 

3. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del disciplinare di gara e del presente articolo, 
sono  insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e restano  invariati anche dopo  il 
recepimento di quest’ultima da parte della Stazione Appaltante. 

4. Il dettaglio relativo al calcolo dell’importo per il servizio di verifica – stimato ai sensi del Decreto del Ministero 
della Giustizia 17. giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al  livello qualitativo 
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016” ‐ è riportato 
nel Capitolato Speciale d’Appalto – Calcolo del corrispettivo. Le  tabelle dei corrispettivi di  tale decreto sono 
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in 
corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto 
salvo quanto previsto dall’Art. 36 del presente Capitolato Speciale relativo ai prezzi applicabili a nuove attività 
non previste nell’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara. 

 
Art. 4. Prestazioni principali e secondarie 

1. In ragione della natura omogena della prestazione,  il servizio non è suddivisibile  in prestazione principale e 
secondarie ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice dei contratti. 
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione  in primo  luogo  le norme eccezionali o quelle che  fanno eccezione a regole generali,  in 
secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  oppure 
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, deve 
essere sempre fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione Appaltante 
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 
del codice civile. 

3. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la 
relativa  disciplina  si  applica  anche  agli  appaltatori  organizzati  in  aggregazioni  tra  imprese  aderenti  ad  un 
contratto di rete e  in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei  limiti della compatibilità con tale 
forma organizzativa.  

4. Eventuali  clausole o  indicazioni  relative ai  rapporti  sinallagmatici  tra  la Stazione Appaltante e  l’Appaltatore, 
riportate nelle  relazioni o  in altra documentazione  integrante  il progetto posto a base di gara,  retrocedono 
rispetto a clausole o  indicazioni previste nelle norme generali e nelle norme tecniche del Capitolato Speciale 
d’Appalto.  

5. In  tutti  i  casi  nei  quali  nel  presente  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  nel  contratto  e  in  ogni  altro  atto  del 
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all’articolo 
71 del Codice dei contratti, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d’Appalto posti 
a base di gara e tutti i relativi allegati. 

 

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a) il  presente  Capitolato  Speciale  ‐  Norme  Generali,  Norme  Tecniche  e  Calcolo  del  corrispettivo,  ai  sensi 

dell’articolo 32, comma 14‐bis del Codice dei contratti; 

b) tutti gli elaborati posti a base di gara; 

c) le polizze di garanzia di cui all’Art. 34; 

d) fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, l’intera offerta tecnica 

(incluse le relazioni e gli elaborati) presentata dall’Appaltatore in fase di gara. 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a)  il Codice dei contratti; 

b)  il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

 

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta, debbono intendersi pienamente confermate in sede 
di sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione del contratto. 

2. Fermo  restando  quanto  previsto  agli  articoli  relativi  alla  contabilizzazione  delle  prestazioni  del  presente 
Capitolato Speciale, trovano applicazione gli atti emanati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia, tra 
cui quello relativo al RUP previsto al comma 5 dell’art. 31 del Codice dei contratti e quello relativo al Direttore 
di Esecuzione del Contratto previsto dal comma 1 dell’art .111 del Codice dei contratti. 
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3. La  sottoscrizione del  contratto da parte dell’Appaltatore  equivale  a dichiarazione di  perfetta  conoscenza  e 
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia di lavori pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano 
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

 

Art. 8. Modifiche dell’operatore economico Appaltatore 

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, 
la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri  interessi, 
della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, 
l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6. 

2. Se  l’appaltatore è un  raggruppamento  temporaneo,  in  caso di  fallimento dell’impresa mandataria o di una 
impresa mandante  trovano  applicazione  rispettivamente  i  commi  17  e  18  dell’articolo  48  del  Codice  dei 
contratti. 

3. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, 
è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del 
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora 
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla 
gara. 

 

Art. 9. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio 

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, 
le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Se l’Appaltatore non conduce direttamente il servizio deve depositare presso la Stazione Appaltante il mandato 
conferito per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione del servizio a norma del contratto con procura 
speciale notarile autenticata a persona  idonea, sostituibile su  richiesta motivata della Stazione Appaltante e 
senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore e al suo rappresentante. 

4. Ogni  variazione  del  domicilio  di  cui  al  comma  1,  o  delle  persone  di  cui  ai  commi  2  o  3,  deve  essere 
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere 
accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di incarico. 

 

Art. 10. Referenti contrattuali 

1. L’Appaltatore è  tenuto a nominare  il Coordinatore Unico del gruppo di  lavoro per  la verifica, quale persona 
incaricata  a  svolgere  le  funzioni  di  coordinamento  e  integrazione  delle  attività  di  verifica  dei  progetti, 
assumendosene  la  responsabilità  professionale.  Il  coordinatore  Unico  sottoscrive  tutti  i  rapporti  rilasciati 
dall’Appaltatore.  Il Coordinatore Unico rappresenta  l’Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per 
quanto riguarda ogni aspetto tecnico ed amministrativo legato al contratto. Ogni comunicazione della Stazione 
appaltante resa al Coordinatore Unico si intende validamente resa all’Appaltatore. 

2. Il Coordinatore Unico può nominare un soggetto a suo supporto per la gestione degli aspetti amministrativi del 
contratto.  Tale  nominativo  deve  essere  comunicato  per  iscritto  alla  Stazione  appaltante. Quest’ultima  può 
richiedere, in qualunque momento, la sostituzione di tale soggetto. Rimane comunque responsabile dell’operato 
di tale soggetto il Coordinatore Unico. 

3. Il  DEC,  anche  servendosi  dell’assistenza  fornita  dal  personale  tecnico  ed  amministrativo  della  Stazione 
Appaltante, svolge le funzioni di controllo delle attività progettuali per ogni aspetto tecnico ed amministrativo 
legato al contratto, relazionando al RUP circa l’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. 



Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali 

9 

4. L’Appaltatore, ricorrendone la necessità, potrà sostituire la persona del Coordinatore Unico con altra in possesso 
di corrispondenti qualifiche e poteri e previo consenso scritto della Stazione Appaltante. 

5. La Stazione Appaltante potrà sostituire in ogni momento il DEC, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore. 

6. Il Coordinatore Unico relazionerà al DEC  in ordine allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto 
con le modalità e nei termini che gli verranno indicati dallo stesso DEC. 

7. L’Appaltatore acconsentirà, altresì, all’effettuazione da parte del DEC e dei suoi assistenti di visite presso i luoghi 
nei  quali  si  svolgono  le  attività  di  verifica  di  progettazione,  le  cui  date  ed  orari  saranno  concordati 
preventivamente con il DEC. 

8. Tutte  le comunicazioni, approvazioni, autorizzazioni, relazioni,  istruzioni e quant’altro necessario ai  fini della 
prestazione del servizio oggetto del presente contratto intercorreranno tra il DEC e il Coordinatore Unico.  

 

Art. 11. Risoluzione del contratto 

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto, 
nei seguenti casi: 
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei contratti; 

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono 

state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; 

c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, sono 

state superate le soglie stabilite al comma 10 dell’Art. 35 del presente Capitolato; 

d) con  riferimento  alle modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma  2  del  Codice  dei  contratti,  sono  state 

superate una delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); 

e) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 

80, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 

2. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1‐bis, del Codice dei contratti, nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano 
i termini previsti dall'articolo 21‐nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

3. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante può risolvere il contratto con 
provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel 
presente Capitolato, anche i seguenti casi: 

a)  inadempimento alle disposizioni del DEC o quando risulti accertato  il mancato rispetto delle  ingiunzioni o 
diffide fatte all’Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle attività; 

c)  inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 
e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di 
cui al Decreto n. 81 del 2008, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP; 

d)  sospensione delle attività o mancata ripresa delle stesse senza giustificato motivo; 

e)  rallentamento  delle  attività,  senza  giustificato  motivo,  in  misura  tale  da  pregiudicare  la  realizzazione 
dell’appalto nei termini previsti dal contratto; 

f)  subappalto abusivo, associazione  in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 
norme sostanziali regolanti il subappalto; 

g)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’appalto; 

h)  applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1‐bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

i)  ottenimento  del  DURC  negativo  per  due  volte  consecutive;  in  tal  caso  il  RUP,  acquisita  una  relazione 
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particolareggiata  predisposta  dal  DEC,  contesta  gli  addebiti  all’Appaltatore  e  assegna  un  termine  non 
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 

4. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti, costituiscono causa di risoluzione del contratto, di 
diritto  e  senza  ulteriore motivazione,  il  sopravvenire  nei  confronti  dell'Appaltatore  di  un  provvedimento 
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 
2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna 
passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.  

5. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione, la perdita da parte 
dell'Appaltatore  dei  requisiti  per  l'esecuzione  dell’appalto,  quali  il  fallimento  o  la  irrogazione  di  misure 
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve 
le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti. 

6. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha 
diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle attività regolarmente svolte, decurtato dagli oneri 
derivanti alla Stazione Appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese 
connesse al completamento delle attività affidate a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di 
gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione Appaltante può 
trattenere qualunque  somma maturata  a  credito dell’Appaltatore  in  ragione delle  attività  eseguite nonché 
rivalersi sulla garanzia definitiva. 

7. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall’articolo 108 del codice dei 
contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti, quando il DEC accerta un grave inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, 
invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle attività 
eseguite  regolarmente,  il  cui  importo  può  essere  riconosciuto  all'Appaltatore.  Il  DEC  formula,  altresì,  la 
contestazione  degli  addebiti  all'Appaltatore,  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  quindici  giorni  per  la 
presentazione  delle  proprie  controdeduzioni  al  RUP.  Acquisite  e  valutate  negativamente  le  predette 
controdeduzioni, ovvero scaduto  il termine senza che  l'Appaltatore abbia risposto,  la Stazione Appaltante su 
proposta del RUP dichiara risolto il contratto. 

9. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio,  la comunicazione della decisione assunta dalla 
Stazione Appaltante è comunicata all’Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione 
del  provvedimento  di  risoluzione,  nella  forma  dell'ordine  di  servizio  o  della  raccomandata  con  avviso  di 
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale 
avrà  luogo  l'accertamento dello stato di consistenza del servizio effettivamente svolto. Alla data comunicata 
dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, 
in mancanza di questi, alla presenza di due  testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle attività 
svolte. 

10. Ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione 
d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante, con salvezza di ogni diritto e 
ulteriore azione della stessa Stazione Appaltante, procede nel seguente modo:  

a)  affidando  i  servizi  di  completamento  all’operatore  economico  che  seguiva  in  graduatoria  in  fase  di 
aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di 
tale operatore economico, interpellando progressivamente i successivi, riservandosi comunque la possibilità 
di procedere ad una nuova gara per il completamento delle attività; 

b)  ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: 

1)  l’eventuale maggiore  costo  derivante  dalla  differenza  tra  importo  netto  di  aggiudicazione  del  nuovo 
appalto per  il  completamento dell’appalto e  l’importo netto degli  stessi  risultante dall’aggiudicazione 
effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; 
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2)  l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta; 

3)  l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dell’appalto, 
delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità 
e  verifica  di  conformità,  dei maggiori  interessi  per  il  finanziamento  dell’appalto,  di  ogni  eventuale 
maggiore e diverso danno documentato. 

11. Nel caso  l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un 
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, oppure agli articoli 
84,  comma 4, o 91,  comma 7, del decreto  legislativo n. 159 del 2011,  ricorre per un’impresa mandante o 
comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è 
estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto. 

 

Art. 12. Recesso 

1. Per il recesso da parte della Stazione Appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 
109 del Codice dei contratti.  In particolare,  la Stazione Appaltante potrà  recedere  in qualsiasi momento dal 
contratto previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 109. 

 

Art. 13. Cessione del contratto 

1.  È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

 

Art. 14. Cessione del credito 

1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei 
contratti e della  legge 21  febbraio 1991, n. 52, a condizione che  il cessionario  sia un  istituto bancario o un 
intermediario  finanziario  iscritto  nell’apposito  Albo  presso  la  Banca  d’Italia  e  che  il  contratto  di  cessione, 
stipulato mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  sia  trasmesso  alla  Stazione  Appaltante  in 
originale o in copia autenticata. 

2. La cessione del credito deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione Appaltante prima 
dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione 
non è opponibile alla Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell’art. 106 del Codice dei contratti. La Stazione 
Appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto 
di cessione stipulato con le modalità indicate.  

3. L’Appaltatore  è  obbligato  a  specificare  il  contenuto  del  presente  articolo  al  soggetto  cessionario  prima  di 
perfezionare la cessione del credito. 

4. Fermo  restando  che  cessioni  del  credito  stipulate  in  modo  difforme  da  quanto  sopra  esposto  e/o  non 
preventivamente  notificate  alla  Stazione  Appaltante  non  sono  opponibili  alla  Stazione  Appaltante  stessa, 
l’Appaltatore  rimane  l’unico  responsabile  nei  confronti  della  Stazione  Appaltante  e  dei  terzi  per  tutte  le 
conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate. 

5. L’inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della 
Stazione  Appaltante  al  risarcimento  del  danno,  costituisce  grave  inadempimento  e  può  comportare,  a 
discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto. 

 

Art. 15. Ordini di Servizio 

1.  Ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del Regolamento sul Direttore dell’esecuzione del contratto, l’ordine di servizio 
è l’atto mediante il quale il DEC impartisce all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni operative. 



Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali 

12 

2.  L’ordine di  servizio  è  trasmesso  all’Appaltatore  con posta  elettronica  certificata pec.  In  tal  caso  l’ordine di 
servizio  si dà per  conosciuto acquisita  la  ricevuta di avvenuta  consegna.  In alternativa  l’ordine di  servizio è 
redatto in due copie cartacee e consegnato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. 

3.  L’ordine di servizio impartito dal DEC, deve essere comunicato al RUP. 

4.  L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di 
iscrivere le proprie riserve nel documento stesso. 

 

Art. 16. Norme generali sull'esecuzione 

1. L’Appaltatore,  sia  per  sé  che  per  i  propri  eventuali  subcontraenti,  resta  responsabile  in  via  esclusiva  che 
l’esecuzione delle attività sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti. 

2. L’Appaltatore deve comunicare al DEC ed al RUP, ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del Codice dei contratti, 
prima dell’inizio del servizio, per tutti i sub‐contratti di servizi stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del 
fornitore, l’importo del sub‐contratto, l’oggetto del servizio. 

3. La documentazione di verifica progettuale dovrà essere redatta in lingua italiana; sarà onere dell’Appaltatore 
assicurare la presenza di un interprete e/o di un traduttore alle riunioni e agli incontri con la Stazione Appaltante 
e gli operatori, Enti e soggetti a vario titolo interessati dalla realizzazione dell’opera. 

 

Art. 17. Convenzioni in materia di valuta e termini 

1. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente 
specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

   



Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali 

13 

 

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 18. Avvio dell’esecuzione del contratto 

1. Ai sensi dell’art.19, comma 1 del Regolamento sul Direttore dell’esecuzione del contratto,  il DEC, sulla base delle 
disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della fase 1 di cui all’Art. 19, 
fornendo  all’Appaltatore  tutte  le  istruzioni  e  direttive  necessarie  e  redigendo  apposito  verbale  firmato  anche 
dall’Appaltatore. 

2. Quando, nei casi consentiti dall’art. 32 del Codice dei contratti, è disposta l’esecuzione anticipata, il DEC indica nel 
verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall’Appaltatore per il rimborso delle relative spese.  

3. Quando nei casi previsti dall’art. 32, comma 8, del Codice dei contratti,  il DEC ordina  l’avvio dell’esecuzione del 
contratto in via di urgenza, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l’Appaltatore deve immediatamente eseguire. 

4. Il DEC  comunica  con un  congruo preavviso all’Appaltatore  il giorno e  il  luogo  in  cui deve presentarsi per  la 
consegna del servizio. Il DEC e l’Appaltatore sottoscrivono il verbale di avvio e da tale data decorre utilmente il 
termine per il compimento della fase 1 dell’appalto. Il verbale è trasmesso dal DEC al RUP. 

5. Qualora l’Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DEC per la consegna, la Stazione 
Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la 
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Se anche in 
tale seconda data l’Appaltatore non si presenta, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto. In caso 
di risoluzione la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi 
compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che 
ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura 
per l’affidamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato 
grave negligenza accertata. 

6. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale delle attività, con la suddivisione che la stessa 
riterrà più opportuna senza che l’Appaltatore possa vantare alcun diritto e riconoscimento per la consegna parziale 
e/o frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dei commi precedenti. In 
tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i termini contrattuali è quella dell’ultimo 
verbale di consegna parziale. 

7. In caso di consegna parziale, l’Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza della possibilità di iscrivere 
riserve  per  ritardi,  un  programma  esecutivo  delle  attività  dettagliato  che  preveda  l’esecuzione  prioritaria  delle 
prestazioni  eseguibili.  Realizzate  le  attività  previste  dal  programma,  qualora  permangano  le  cause  che  non 
permettono la prosecuzione del servizio, si applica la disciplina relativa alla sospensione del servizio. 

8. È facoltà del DEC, previa autorizzazione del RUP, procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio – sotto le riserve 
di legge ‐, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 e comma 13, del Codice 
dei contratti, se  il mancato  inizio delle attività determina, per eventi oggettivamente  imprevedibili, per ovviare a 
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per preservare  l’igiene e  la salute pubblica, ovvero per 
tutelare il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle attività 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. La consegna in via d’urgenza non 
può costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Il DEC indica espressamente sul verbale 
di consegna in via d’urgenza le motivazioni che giustificano l’immediato avvio delle prestazioni, nonché le attività da 
iniziare  immediatamente secondo  il programma di esecuzione presentato dall’Appaltatore. Le  riserve di  legge  si 
intendono sciolte, senza alcuna altra formalità, all’atto della stipula del contratto e della sua registrazione. 

9. Nel caso in cui, a seguito della consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi del comma precedente, non si pervenga 
alla stipulazione del contratto, il DEC tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito dall’Appaltatore per 
rimborsare le relative spese in base al preziario della Stazione Appaltante. 

10. Qualora la consegna del servizio avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l’Appaltatore può 



Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali 

14 

chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’Appaltatore ha diritto al rimborso 
di tutte  le spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, e comunque  in misura non superiore alle 
seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto: 

 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro; 

 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro; 

 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. 
Oltre  alle  somme  espressamente  previste  nel  presente  comma,  nessun  altro  compenso  o  indennizzo  spetta 
all’Appaltatore. 

11. Qualora,  iniziata  la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per  ragioni non di  forza maggiore,  la 
sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di 
cui al presente articolo relative al recesso. 

12. Nelle  ipotesi  previste  dai  commi  precedenti  relativi  alla  consegna  in  ritardo  per  cause  imputabili  alla  Stazione 
Appaltante, il RUP ha l’obbligo di informare l’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

13. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto,  il DEC redige apposito verbale  in 
contraddittorio  con  entrambi  gli  Appaltatori  per  accertare  quanto  il  nuovo  Appaltatore  deve  assumere  dal 
precedente,  e  per  indicare  le  indennità  da  corrispondersi.  Qualora  l’Appaltatore  sostituito  nell’esecuzione 
dell’appalto non  intervenga alle operazioni di consegna al nuovo Appaltatore, oppure rifiuti di  firmare  i processi 
verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati 
assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori 
assegnato dal DL al nuovo Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la 
cauzione. 

 

Art. 19. Modalità di svolgimento e termini per l'ultimazione delle prestazioni 

1. Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni comprese nell’appalto di cui all’Art. 1 comma 1 è fissato in giorni 
90 (novanta) naturali, decorrenti dal giorno della data di sottoscrizione del verbale di avvio, ovvero, in caso di 
consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di avvio. Tale tempo utile è suddiviso  in 4 fasi, temporalmente non 
continuative tra loro e separate da un periodo di sospensione disposto dalla Stazione appaltante. 

2. Le 4 (quattro) fasi in cui è suddiviso il tempo utile sono di seguito descritte: 

Fase 1: verifica dei due progetti definitivi del 2° e 3° lotto in rev. 0. La Stazione appaltante avvia con apposito 
verbale la fase 1. La durata della Fase 1 è fissata in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 
di sottoscrizione del verbale di avvio e si conclude con la consegna dei due rapporti intermedi di verifica dei due 
progetti definitivi. 

Fase 2: riesame degli elaborati revisionati dei due progetti definitivi del 2° e 3° lotto a seguito delle osservazioni 
formulate durante la fase 1. La durata della Fase 2 è fissata in 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla trasmissione da parte della Stazione appaltante dell’ultimo elaborato progettuale revisionato e si conclude 
con la consegna dei rapporti di verifica finale dei due progetti definitivi. Qualora i progetti in rev. 1 richiedono 
ulteriori  revisioni, dovranno  essere  emessi due ulteriori  rapporti  intermedi  di  verifica  sulla base dei quali  i 
progetti dovranno essere nuovamente revisionati dai progettisti. In tal caso la Fase 2 sarà ripetuta. 

Fase 3: verifica dei due progetti esecutivi del 2° e 3° lotto in rev. 0. La Stazione appaltante avvia con apposito 
verbale la fase 3. La durata della Fase 3 è fissata in 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla 
data di sottoscrizione del verbale di avvio e si conclude con la consegna dei due rapporti intermedi di verifica 
dei due progetti esecutivi. 

Fase 4: riesame degli elaborati revisionati dei due progetti esecutivi del 2° e 3° lotto in rev. 1. La durata della 
Fase 4 è fissata in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla trasmissione da parte della Stazione 
appaltante dell’ultimo elaborato progettuale revisionato e si conclude con la consegna dei rapporti di verifica 
finale dei due progetti esecutivi. Qualora  i progetti  in  rev. 1  richiedono ulteriori  revisioni, dovranno essere 
emessi due ulteriori rapporti intermedi di verifica sulla base dei quali i progetti dovranno essere nuovamente 
revisionati dai progettisti. In tal caso la Fase 4 sarà ripetuta. 
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3. Al termine della Fase 2 la Stazione appaltante provvederà alla sospensione del servizio con apposito verbale. Il 
periodo di sospensione potrà durare un massimo di 18 mesi. Durante i periodi di sospensione l’appaltatore è 
tenuto a partecipare a riunioni, nonché fornire tempestivamente chiarimenti e approfondimenti, alla Stazione 
appaltante ed ai progettisti. Nessun compenso è dovuto all’appaltatore per lo svolgimento di tale attività che è 
ricompresa  e  compensata  nell’importo  di  contratto.  Al  termine  del  periodo  di  sospensione  la  Stazione 
appaltante avvierà la fase successiva con apposito verbale. La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, 
può procedere all’avvio parziale della fase successiva, nel qual caso i termini della fase decorreranno dall’ultimo 
degli avvii parziali. 

4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere indipendentemente per la verifica dei progetti del 2° e 
3° lotto. In tal caso le Fasi relative ai due lotti potranno essere temporalmente sfalsate tra loro, fermo restando 
che per entrambi i lotti le Fasi e le relative durate rimangono quelle indicate al comma 2 e che l’appaltatore non 
avrà diritto ad alcun maggiore compenso per tale sfalsamento temporale. 

5. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’attività di verifica “in progress”. In tal caso la Stazione 
Appaltante anticiperà all’appaltatore singoli elaborati o parti dei progetti appena disponibili, fermo restando 
che i tempi decorreranno dalla ricezione degli ultimi elaborati costituente il progetto. Qualora, però, il numero 
degli elaborati consegnati “in progress” superi il 60% del totale degli elaborati di un progetto e tale consegna 
avvenga  in anticipo di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto alla consegna degli elaborati 
rimanenti, i tempi della rispettiva fase per lo specifico progetto saranno ridotti di 10 (dieci) giorni. L’appaltatore 
non avrà diritto ad alcun maggiore compenso per lo svolgimento della verifica “in progress”. 

6. L’appaltatore  si  impegna  a  partecipare  a  contraddittori  e  riunioni  richieste  con  i  progettisti  e  la  Stazione 
Appaltante al fine di agevolare l’andamento della procedura, nonché a fornire tempestivamente chiarimenti e 
risposte alle eventuali richieste. 

7. Tutte  le attività eseguite dall’appaltatore, quali revisioni dei rapporti di verifica, spese di trasferta, risposte e 
report predisposti a seguito di richieste di chiarimento sono ricompresi e compensati nell’importo di contratto 
e, pertanto, null’altro sarà dovuto all’appaltatore. 

8. L’appaltatore è comunque  tenuto a  fornire alla Stazione appaltante  il supporto, comprensivo dell’eventuale 
rilascio di specifico parere, in merito all’adozione di scelte progettuali ed alla loro rispondenza con la normativa 
vigente. 

9. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’Appaltatore non ha diritto allo 
scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile 
alla  Stazione  Appaltante,  non  siano  ultimate  nel  termine  contrattuale  e  qualunque  sia  il maggior  tempo 
impiegato. 

10. La Stazione appaltante si riserva di richiedere ai progettisti incaricati lo sviluppo direttamente del solo progetto 
esecutivo, contenente tutti gli elementi previsti anche per il progetto definitivo, così come previsto dall’art. 23, 
comma  4,  del  D.Lgs.  50/2016  s.m.i.  In  tal  caso  la  Stazione  appaltante  stabilirà  una  diversa  articolazione 
temporale delle attività di verifica, fermo restando che il tempo complessivo a disposizione dell’appaltatore sarà 
pari a 40 giorni per la Fase 1, ovvero la verifica del progetto in revisione 0, e pari a 30 giorni per la Fase 2, ovvero 
per la verifica del progetto in revisione finale. 

 

Art. 20. Proroghe 

1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, 
non è in grado di ultimare le prestazioni di ciascuna fase nel termine contrattuale previsto, può chiedere una 
proroga,  presentando  apposita  richiesta  motivata  almeno  45  (quarantacinque)  giorni  prima  del  termine 
contrattuale. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine dei 45 giorni, purché 
prima  della  scadenza  contrattuale,  se  le  cause  che  hanno  determinato  la  richiesta  si  sono  verificate 
successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica 
circostanza della tardività.  
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3. La richiesta è presentata per iscritto al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio 
parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce il parere del DEC.  

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento motivato del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 
della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni dalla 
ricezione della richiesta; nel provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è difforme dalle conclusioni 
del RUP. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la 
proroga è concessa dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo 
termine. 

 

Art. 21. Sospensione delle prestazioni ordinate dal DEC 

1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che 
impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d’arte, il DEC può disporne la 
sospensione  redigendo  apposito  verbale;  costituiscono  circostanze  speciali  gli  eventi  di  forza maggiore,  le 
condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al momento della stipula 
del contratto, che determinano  la necessità di procedere alla redazione di una variante  in corso d’opera o di 
altre modifiche contrattuali di cui all’Art. 35, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e 
c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti.  

2. Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, deve 
contenere: 
a)  l’adeguata motivazione che impone la sospensione delle prestazioni; 

b)  l’indicazione dello  stato di avanzamento delle prestazioni  la  cui esecuzione  rimane  interrotta, nonché  le 

cautele adottate affinché alla ripresa tali attività possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri; 

c)  l’eventuale  imputazione delle  cause  ad una delle parti o  a  terzi,  se del  caso  anche  con  riferimento  alle 

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale 
successivo alla sua redazione. Se l’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di 
sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, 
comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. 

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DEC è responsabile di una sospensione 
dallo  stesso  ordinata  per motivazioni  non  contemplate  nel  presente  articolo  e  nell’art.  107  del  Codice  dei 
contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza 
di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.  

5. Non appena cessate le cause della sospensione, il DEC ne dà comunicazione al RUP che, ai sensi del comma 3 
dell’art. 107 del Codice dei contratti, dispone la ripresa delle prestazioni tramite apposito ordine di ripresa che, 
oltre  a  richiamare  il precedente  verbale di  sospensione, deve  indicare  i  giorni di  effettiva  sospensione  e  il 
conseguente nuovo termine contrattuale dell’appalto differito di un numero di giorni pari all’accertata durata 
della sospensione. Il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto 
dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. 

6. Nel caso  la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore,  il RUP non procede al differimento del 
termine contrattuale previsto al precedente comma 5. 

7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, 
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, o 
comunque  superano  6  (sei)  mesi  complessivamente  (convenzionalmente  fissati  in  180  giorni  naturali 
consecutivi), l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante 
può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri 
derivanti  dal  prolungamento  della  sospensione  oltre  i  termini  suddetti,  iscrivendoli  nella  documentazione 
contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all'ANAC. 
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8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che hanno 
per oggetto solo parti determinate delle prestazioni, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai sensi 
del comma 2; in tal caso il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall’Appaltatore, 
è pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per 
il  rapporto  tra  l’importo  delle  prestazioni  sospese  e  l'importo  totale  delle  prestazioni  previsto  nello  stesso 
periodo secondo il programma esecutivo delle prestazioni di cui all’Art. 24.  

9. L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, 
senza  che  il RUP ne  abbia disposto  la  ripresa, può diffidare per  iscritto  lo  stesso RUP  a dare  le necessarie 
disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è 
condizione necessaria per poter  iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora  l’Appaltatore 
intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 

10. Ai  sensi del  comma 6 dell’art. 107 del Codice dei  contratti, qualora  la  sospensione  sia  illegittima  in quanto 
ordinata dal DEC o dal RUP per cause diverse di quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice dei 
contratti, e l’Appaltatore abbia conseguentemente iscritto riserva sui relativi verbali di sospensione e di ripresa, 
la Stazione Appaltante riconosce all’Appaltatore un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri: 

 i maggiori oneri per spese generali  infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di 
impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale 
del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione; 

 la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura 
pari agli interessi legali di mora di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 
231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; 

 il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore 
reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera 
accertati dal direttore dei lavori; 

 la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme 
fiscali. 

L’iscrizione della riserva su entrambi i verbali è condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento, 
salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei 
lavori. Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo è dovuto all’Appaltatore. 

11. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 7 e 10, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, 
non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. 

 

Art. 22. Sospensioni delle prestazioni ordinate dal RUP 

1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del Codice dei contratti, il RUP può disporre la sospensione delle prestazioni 
per  cause  di  pubblico  interesse  o  di  necessità;  l’ordine  di  sospensione  è  trasmesso  contemporaneamente 
all’Appaltatore e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DEC provvede tempestivamente alla redazione 
del verbale di cui al comma 2 dell’Art. 21. 

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che 
lo  hanno  indotto  ad  ordinare  la  sospensione  delle  prestazioni  e  ne  dispone  la  ripresa,  trasmettendo 
tempestivamente l’ordine all’Appaltatore e al DEC. 

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal 
RUP si applicano le disposizioni dell’Art. 21 relative ai verbali di sospensione e di ripresa delle prestazioni che 
debbono essere redatti dal DEC, in quanto compatibili.  

4. Tra le cause di pubblico interesse o di necessità di cui al comma 1, è ricompreso anche l’andamento anomalo od 
eccezionale del traffico autostradale. 
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Art. 23. Penali in caso di ritardo nell’ultimazione delle prestazioni 

1. Nel  caso  di mancato  rispetto  del  termine  contrattuale  stabilito  per  l’ultimazione  delle  prestazioni  ai  sensi 
dell’Art.  46  delle  presenti Norme Generali,  per  ogni  giorno  naturale  consecutivo  di  ritardo  viene  applicata 
all’Appaltatore una penale pari allo 1,0 per mille (euro uno virgola zero ogni mille) dell’importo contrattuale.  

1.bis   Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali stabiliti per l’ultimazione di ciascuna delle Fasi di cui 
all’Art.  19  delle  presenti  Norme  Generali,  per  ogni  giorno  naturale  consecutivo  di  ritardo  viene  applicata 
all’Appaltatore una penale pari allo 1,0 per mille (euro uno virgola zero ogni mille) dell’importo contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, può essere inoltre disposta dal RUP, su proposta 
del DEC, anche in caso di ritardo: 

a) nell’effettiva ultimazione di singole parti delle prestazioni; 

b)  nell’effettivo inizio delle prestazioni rispetto al verbale di avvio di esecuzione del contratto ai sensi dell’Art. 
18; 

c)  nell’effettiva ripresa delle attività che segue un periodo di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC nel 
verbale di ripresa. 

3. La penale di cui al comma 2, lettera a), è applicata all’importo delle singole parti delle prestazioni che avrebbero 
dovute essere già ultimate; la penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all’importo dell’appalto; la penale 
di cui al comma 2, lettera c), è applicata all’importo delle prestazioni ancora da eseguire. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera a), è calcolata per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella quale le 
singole  parti  di  prestazioni  avrebbero  dovuto  essere  ultimate  secondo  quanto  riportato  nel  programma 
esecutivo di cui all’Art. 24 del presente Capitolato e la data di loro effettiva ultimazione certificata dal DEC. 

5. Il DEC  riferisce  tempestivamente  al RUP  in merito  ai  ritardi nell'andamento delle prestazioni,  riportando  la 
quantificazione temporale del ritardo. Il RUP calcola la penale e ne dà comunicazione all’Appaltatore. 

6. Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, della verifica 
di conformità secondo le previsioni dell’Art. 47 delle presenti Norme Generali. 

6.bis   Le penali di cui al comma 1.bis sono applicate dal RUP in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, di 
quanto contenuto nel “Verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione” di cui all’Art. 29 delle presenti 
Norme Generali. 

7. Le penali di cui ai commi 1, 1.bis e 2 sono applicate dal RUP in sede di pagamento della prima fattura successiva 
alla comunicazione del DEC di cui al comma 5, anche ai fini della relativa verifica da parte dell’organo deputato 
alla verifica di conformità. 

8. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 1.bis e 2 non può superare il 10 % (dieci 
per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale totale di importo superiore 
alla predetta percentuale,  trova applicazione  l’articolo del presente Capitolato  in materia di  risoluzione del 
contratto per mancato rispetto dei termini. 

9. L’applicazione delle penali non pregiudica  il  risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri  sostenuti dalla 
Stazione Appaltante a causa dei ritardi dovuti all’Appaltatore. 

10. È ammessa,  su motivata  richiesta dell’Appaltatore,  la  totale o parziale disapplicazione delle penali, quando 
riconosca che  il ritardo non è  imputabile all’Appaltatore stesso, oppure quando riconosca che  le penali sono 
manifestamente  sproporzionate,  rispetto  all'interesse  della  Stazione  Appaltante.  La  disapplicazione  non 
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali 
decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP, sentito il DEC e l'organo deputato alla verifica di conformità. 

 

Art. 24. Programma esecutivo delle prestazioni dell'Appaltatore 

1. l’Operatore economico non è tenuto alla predisposizione e consegna al DEC di un proprio programma esecutivo 
dettagliato delle prestazioni. Rimangono quindi confermate in sede di esecuzione le tempistiche poste a base di 
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gara  che  assumono,  ai  fini  dell’applicazione  del  presente  Capitolato  speciale,  la  funzione  di  programma 
esecutivo. 

 

Art. 25. Inderogabilità dei termini per l’ultimazione delle prestazioni 

1. Non costituiscono motivo di proroga della consegna delle prestazioni di ogni singola fase, della  loro mancata 
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 
presente Capitolato Speciale o dal contratto e dai suoi allegati; 

b) le  eventuali  controversie  tra  l’appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,  subaffidatari,  altri  incaricati 
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

c) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

d) le  sospensioni disposte dalla  Stazione  appaltante, dal DEC o dal RUP per  inosservanza delle misure  di 
sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei 
confronti dei lavoratori impiegati; 

e) le  sospensioni  disposte  dal  personale  ispettivo  del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  in 
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o 
in  caso di  reiterate  violazioni della disciplina  in materia di  superamento dei  tempi di  lavoro, di  riposo 
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

f) le sospensioni, totali o parziali, disposte da altri enti ed organi dello stato per causa dell’appaltatore, di un 
subappaltatore, di un subcontraente. 

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento della consegna delle prestazioni di ogni singola fase, 
della  loro mancata  regolare o continuativa conduzione  secondo  il  relativo programma o della  loro  ritardata 
ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali 
con la Stazione Appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DEC le cause 
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione delle 
prestazioni, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo 
all’eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi. 

 

Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora  l'esecuzione delle prestazioni ritardi per 
negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi 
d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. 

2. Scaduto  il termine assegnato,  il DEC verifica  in contraddittorio con  l'Appaltatore, o  in sua mancanza con due 
testimoni, quanto effettuato e ne redige apposito verbale che è trasmesso al RUP.  

3. Qualora  l'inadempimento permanga,  la Stazione Appaltante  risolve  il  contratto  su proposta del RUP,  fermo 
restando il pagamento delle penali da parte dell’Appaltatore. 

4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 23, comma 1, è computata sul periodo determinato 
sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore e il termine assegnato dal DEC per completare le prestazioni 
ai sensi del comma 1. 

5. Sono dovuti dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione del 
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidato a terzi o 
le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante 
può  trattenere qualunque  somma maturata  a  credito dell’Appaltatore  in  ragione delle prestazioni eseguite 
nonché rivalersi sulla garanzia definitiva. 
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6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all’ultimazione di tutte  le 
prestazioni previste dall’appalto, ma anche per singole porzioni di esse, quando il ritardo accumulato nella loro 
esecuzione è tale da indurre il DEC a ritenere che tale ritardo potrebbe comportare uno slittamento del termine 
di  ultimazione  dell’appalto,  o  della  singola  fase,  rispetto  a  quello  contrattuale.  In  tal  caso  il DEC  individua 
precisamente  le prestazioni che avrebbero già dovuto essere terminati ed assegna per  la  loro ultimazione un 
termine  che,  salvo  i  casi d'urgenza, non può essere  inferiore a dieci giorni, entro  i quali  l'Appaltatore deve 
eseguire le prestazioni. Nel caso le prestazioni non siano ultimate entro il termine assegnato, il DEC procede ai 
sensi del comma 2 ed il RUP può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto ai sensi del comma 
3. 

7. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei contratti. 
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

Art. 27. Prestazioni a misura 

1. Nel presente appalto non sono previste prestazioni contabilizzate a misura. 

 

Art. 28. Prestazioni a corpo 

1. La valutazione della prestazione a corpo è effettuata secondo  le specificazioni date nell’enunciazione e nella 
descrizione della prestazione a corpo; il corrispettivo per la prestazione a corpo resta fisso e invariabile senza 
che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità 
di detta prestazione. 

2. Nel corrispettivo per  l’esecuzione del servizio a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 
portare a termine l’appalto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.  
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 29. Modalità di pagamento 

1. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’esecutore contenuta nei documenti 
di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto  legislativo 9 
ottobre  2002,  n.  231,  al  fine  di  procedere  con  i  pagamenti  all’appaltatore,  il  DEC  accerta  la  prestazione 
effettuata,  in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale 
accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell’appaltatore di presentare contestazioni scritte in 
occasione dei pagamenti. 

2. Il  pagamento  delle  prestazioni  comprese  nell’appalto  di  cui  all’Art.  1  comma  1  sarà  effettuato  secondo  le 
modalità di seguito indicate: 

a. il 40% (quaranta per cento) del corrispettivo determinato contrattualmente “a corpo”, ai sensi dell’Art. 3 
delle presenti Norme Generali, sarà corrisposto alla consegna dei rapporti di verifica finale dei due progetti 
definitivi a conclusione della Fase 2 di cui all’Art. 19 delle presenti Norme Generali, previa redazione da 
parte del DEC del “Verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione”, comprovante il completamento 
e la conformità dell’attività di verifica svolta; 

b. il 10% (dieci per cento) del corrispettivo determinato contrattualmente “a corpo”, ai sensi dell’Art. 3 delle 
presenti Norme Generali sarà corrisposto all’approvazione dei due progetti definitivi; 

c. il 40% (quaranta per cento) del corrispettivo determinato contrattualmente “a corpo”, ai sensi dell’Art. 3 
delle presenti Norme Generali, sarà corrisposto alla consegna dei rapporti di verifica finale dei due progetti 
esecutivi a conclusione della Fase 4 di cui all’Art. 19 delle presenti Norme Generali, previa redazione da 
parte del DEC del “Verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione”, comprovante il completamento 
e la conformità dell’attività di verifica svolta; 

d. il 10% (dieci per cento) del corrispettivo determinato contrattualmente “a corpo”, ai sensi dell’Art. 3 delle 
presenti Norme Generali sarà corrisposto all’approvazione dei due progetti esecutivi, previa redazione, nei 
termini di cui all’articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, del “Certificato di verifica di conformità”, comprovante 
che  l'oggetto del  contratto  in  termini di prestazioni, obiettivi  e  caratteristiche  tecniche,  economiche  e 
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 

3. Nei casi in cui venga richiesta l’anticipazione del prezzo, dopo la stipula del contratto, secondo quanto previsto 
dall’articolo  35,  comma  18,  del  Codice  dei  contratti,  il  pagamento  della  prima  rata  (lettera  a  del  comma 
precedente) sarà ridotta al 20% (venti per cento). L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione 
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo  il cronoprogramma della 
prestazione. 

4. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo determinato: 

a. al netto dei ribassi offerti sugli importi a base d’asta e contrattualizzati; 

b. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle 
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5‐bis, 
del Codice dei contratti, da svincolarsi con la rata di saldo; 

5. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al pagamento delle prestazioni comprese nell’appalto di 
cui all’Art. 1 comma 1 separatamente per i progetti del 2° e 3° lotto, ferme restando le percentuali e le modalità 
di cui al comma 2. In tal caso, indipendentemente dall’importo dei quadri economici dei progetti dei due lotti e 
dal calcolo del corrispettivo posto a base di gara, per  il pagamento del servizio di verifica di progettazione si 
assume convenzionalmente che il 2° lotto corrisponda al 54% ed il 3° lotto al 46% del corrispettivo. 
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Art. 30. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 

1. Ogni pagamento è  subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante della  relativa  fattura 
fiscale,  contenente  i  riferimenti  al  corrispettivo  oggetto  del  pagamento,  l’indicazione  del  conto  corrente 
dedicato, e completa dell’indicazione del C.I.G. dell’appalto e, ove presente, del C.U.P.. 

2. Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a)  all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi dell’Art. 45, 
comma 2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sarà acquisito per tutti gli 
operatori  economici  raggruppati/consorziati;  nel  caso  di  consorzio  stabile  il  DURC  sarà  acquisito  per  il 
consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell’appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto 
o parte dell’appalto. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento 
deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;  

b)  agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto 
o subcontratti; 

c)  all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. 

3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del Codice dei contratti,  in caso di  inadempienza contributiva risultante dal 
DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti 
e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo  corrispondente  all’inadempienza  per  il  successivo  versamento  diretto  agli  enti  previdenziali  e 
assicurativi.  I  tempi  necessari  per  completare  tale  procedura,  indipendenti  dalla  Stazione  Appaltante,  non 
rilevano ai fini dell’eventuale applicazione del successivo Art. 31 relativo ai ritardi sui pagamenti. 

4. Ai sensi del comma 6 dell’art. 30 del Codice dei contratti,  in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale di cui al comma precedente,  il RUP  invita per  iscritto  il soggetto  inadempiente, e  in ogni 
caso l’Appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che 
sia  stata  contestata  formalmente  e  motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta,  la  Stazione  Appaltante 
provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati 
dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art. 44, comma 2. 

 

Art. 31. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 

1. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'Art. 29 per causa imputabile alla 
Stazione Appaltante,  spettano  all’Appaltatore  gli  interessi  corrispettivi  al  tasso  legale  sulle  somme  dovute. 
Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento 
sono  dovuti  gli  interessi moratori.  I  tempi  necessari  a  condurre  e  completare  la  verifica  della  regolarità 
contributiva, avviata nel rispetto dei tempi di cui all’Art. 29 non sono imputabili alla Stazione Appaltante. 

2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 29 per causa imputabile 
alla Stazione Appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti 
gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. 

3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 
2002 s.m.i.. Gli  interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, 
comma 2, del codice civile. 

4. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Appaltatore, in occasione del pagamento, 
in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul 
pagamento delle somme a titolo di esecuzione delle prestazioni. 

5. E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi  i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso  in cui  l'ammontare 
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il mandato di pagamento, 
raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del 
codice  civile,  rifiutando  di  adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione  Appaltante  non  provveda 
contemporaneamente al pagamento  integrale di quanto maturato;  in alternativa, è  facoltà dell’Appaltatore, 
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previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione 
del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 

6. Nel caso di subappalto o cottimo con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti 
all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle prestazioni eseguite da ciascuno di essi. 

 

Art. 32. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 Codice Civile. 
2. È escluso il ricalcolo in aumento del corrispettivo sulla base dell’effettivo valore delle opere progettate. 

 

Art. 33. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile 

1. Nei casi in cui l’Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che, successivamente 
all’aggiudicazione, si riunisce in una società consortile, resta sempre centrale ed esclusivo il ruolo dell’impresa 
capogruppo  quale mandataria  delle  imprese  riunite  nel  rapporto  di  appalto. Ne  deriva  che  all'esecuzione 
dell’appalto  provvede  il  nuovo  soggetto  consortile  mentre  all'amministrazione  dello  stesso  rapporto  (es. 
riscossione dei crediti – a meno che in contratto non sia prevista la fatturazione pro quota tra le imprese del 
raggruppamento  temporaneo  ‐,  richiesta  di  subappalto,  gestione  del  contenzioso,  ecc.)  è  preposta  solo 
l’impresa mandataria. Titolare del contratto continua infatti ad essere il raggruppamento, rimanendo la società 
consortile un mero strumento di esecuzione dell’appalto e, quindi, semplice struttura operativa a servizio del 
raggruppamento medesimo. Ciò comporta che, anche dopo il subentro della società consortile nell’esecuzione 
delle opere,  tutti  i  rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a  intercorrere direttamente  tra  il 
raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo mandataria, e la Stazione Appaltante, restando a 
essi estranea la società consortile. 
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 
 

Art. 34. Garanzia definitiva – Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all’Appaltatore una garanzia definitiva a 
garanzia  dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in 
più all'esecutore  rispetto alle  risultanze della  liquidazione  finale, salva comunque  la  risarcibilità del maggior 
danno verso l'appaltatore. L’importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell’art. 103 
del Codice dei contratti. 

2. La  garanzia  cessa di  avere  effetto  solo  alla data di  emissione del  certificato di  verifica di  conformità o del 
certificato di regolare esecuzione. 

3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un 
intermediario  finanziario autorizzato nelle  forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti,  in 
conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle 
clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell’art. 103 del 
Codice dei contratti, dalla clausola esplicita di  rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata 
alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività 
entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante. 

4. La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche 
di  importo  almeno  pari  a  quello  della  garanzia medesima  da  parte  del  firmatario  della  stessa  per  conto 
dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette. 

5. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia è progressivamente svincolata a misura 
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; 
lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della 
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento delle prestazioni 
o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

6. La  garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  residuo  del  20%  (venti  per  cento),  è  svincolata  dalla  Stazione 
Appaltante all'emissione del certificato di cui all’Art. 47.  

7. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 
dell’art. 103 del Codice dei contratti. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione 
Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale,  fermo  restando  il diritto dell’Appaltatore di proporre 
azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

8. L’Appaltatore  deve  tempestivamente  reintegrare  la  garanzia  se,  in  corso  d’opera,  è  stata  incamerata, 
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso l’Appaltatore non provveda, la reintegrazione è 
effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all’Appaltatore. 

9. In  caso  di  variazioni  al  contratto,  la  garanzia  definitiva  può  essere  ridotta  in  proporzione  alla  riduzione 
dell’importo  contrattuale,  mentre  non  è  necessaria  la  sua  integrazione  in  caso  di  aumento  dell’importo 
contrattuale  fino  alla  concorrenza  di  un  quinto  dell’importo  originario.  Per  aumenti  superiori,  la  garanzia 
definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale. 

10. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria 
in nome e per conto di  tutti  i mandanti o consorziati,  ferma  restando  la  responsabilità  solidale ai  sensi del 
combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 

11. Ai  sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti,  la mancata costituzione della garanzia di cui al 
comma 1 determina  la decadenza dell'affidamento e  l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della 
Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
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12. Ai sensi del comma 4 dell’art. 24 del Codice dei contratti, l’Appaltatore si impegna a presentare apposita polizza 
di responsabilità civile professionale, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, 
estesa  al danno  all’opera, nonché  la  polizza  indennitaria  civile  per  danni  a  terzi per  rischi derivanti  dallo 
svolgimento delle attività di propria competenza., per un massimale pari a € 2.500.000,00. In caso di polizza 
specifica, limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di 
collaudo dei  lavori. Nel caso  in cui  l'aggiudicatario sia coperto da polizza professionale generale per  l'intera 
attività, detta polizza deve essere integrata, ove necessario, attraverso idonea dichiarazione della compagnia 
di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra. 
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 35. Modifiche al contratto 

1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi in 
apposita relazione. Il RUP, accertate le cause e le condizioni ed i presupposti a norma dell’art. 106 del Codice dei 
contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il progetto di modifica ed acquisisce 
le autorizzazioni, nulla osta e pareri eventualmente necessari. Il RUP approva il progetto ed autorizza la modifica 
ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti se l’incremento di spesa, che non può superare i limiti 
disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all’interno del quadro economico 
della prestazione. Se l’incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico della prestazione, il RUP 
propone l’approvazione alla Stazione Appaltante. 

2. Nessuna modifica  della prestazione  contrattualizzata può  essere  introdotta  dall’Appaltatore  se non  è  stata 
disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione del 
RUP.  Il RUP potrà disporre a  suo  insindacabile giudizio  l’eliminazione delle prestazioni difformi dal progetto 
autonomamente introdotte dall’Appaltatore, con i relativi oneri a carico esclusivamente di quest’ultimo. In ogni 
caso la Stazione Appaltante non riconoscerà all’Appaltatore alcun compenso per le prestazioni difformi eseguite 
senza preventiva autorizzazione. 

3. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, 
e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. Il DEC 
comunica  tali modifiche al RUP motivando  la  loro non  sostanzialità  con  riferimento alle  condizioni di  cui al 
comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti. 

4. Ai  sensi del  comma 12 dell’art. 106 del Codice dei  contratti,  fermi  restando  i  limiti e  le  condizioni di  cui al 
presente articolo, la Stazione Appaltante può imporre all’Appaltatore l’esecuzione di modifiche alle prestazioni 
oggetto dell’appalto fino alla concorrenza in più o in meno di un quinto del valore del contratto. L’Appaltatore 
è obbligato alla  loro esecuzione alle  stesse  condizioni del  contratto originale ed è obbligato a  sottoscrivere 
apposito  atto  di  sottomissione  che  accompagna  la  perizia  di  variante  in  segno  di  accettazione  o motivato 
dissenso.  Nel  caso  in  cui  la  Stazione  Appaltante  disponga  varianti  in  diminuzione  nel  limite  del  quinto 
dell’importo  del  contratto,  deve  comunicarlo  all’Appaltatore  tempestivamente  e  comunque  prima  del 
raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di 
indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal 
contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già 
intervenute,  nonché  dell’ammontare  degli  importi,  diversi  da  quelli  a  titolo  risarcitorio,  eventualmente 
riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 206 e 208 del Codice dei contratti. Oltre il limite del quinto del 
valore del contratto, il RUP deve darne comunicazione all’Appaltatore che, entro 10 giorni, deve dichiarare per 
iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 
45 giorni. Qualora l’Appaltatore non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volontà di accettare la perizia 
di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Se il RUP non comunica le proprie determinazioni 
nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. Le condizioni sono recepite 
in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall’Appaltatore in segno di accettazione. 

5. Tutte  le modifiche  al  contratto  sono  valutate  con  riferimento  ai  prezzi  unitari  di  contratto. Nel  caso  siano 
necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 36 del presente Capitolato. 

6.  Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse 
della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

a)  sono  determinate  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per  la  Stazione  Appaltante,  ivi  compresa 
l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità 
o  enti  preposti  alla  tutela  di  interessi  rilevanti,  o  necessità  derivanti  dalla  gestione  di  un  andamento 
eccezionale ed anomalo del traffico; 

b)  non è alterata la natura generale del contratto; 
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c)  non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per 
cento) ai sensi dell’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti. 

9. Nel caso  la modifica di cui alle  lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti comporti  il 
superamento della  soglia economica  indicata al  comma 7 dell’art. 106,  la  Stazione Appaltante procede alla 
risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del 
comma 5 dell’art. 108 l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti. 

10. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse 
della Stazione Appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti, 
in diminuzione o in aumento rispetto all’importo originario del contratto, il cui complessivo valore economico 
sia  contenuto  entro  un  importo  non  superiore  al  5%  (cinque  per  cento)  dell’importo  del  contratto.  Il DEC 
propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 
4 dell’art. 106 del Codice dei contratti. 

11. Il progetto della modifica o variante deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello del 
progetto  che  va  a  sostituire  o  integrare,  deve  essere  accompagnato  delle  autorizzazioni  e  nulla  osta 
eventualmente necessari. 

12. L’autorizzazione del RUP e  l’Ordine del DEC all’Appaltatore  relativo ad una modifica o variante,  riportano  il 
differimento dei termini per l’ultimazione delle prestazioni, nella misura strettamente indispensabile. 

 

Art. 36. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari 

1. Per  la  stima  delle  eventuali modifiche  apportate  alle prestazioni  relative  ai  servizi di progettazione,  si  farà 
riferimento al DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo 
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
2016”, applicando il ribasso offerto dall’Appaltatore per la progettazione. 

2. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all’importo di contratto, si applica l’art. 106 del Codice 
dei contratti. 
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 37. Norme di sicurezza generali  

1.  L’Appaltatore è obbligato: 

a)  ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 nonché 
le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle attività previste nell’area oggetto della prestazione; 

b)  a rispettare e curare  il pieno rispetto di tutte  le norme vigenti  in materia di prevenzione degli  infortuni e 
igiene  del  lavoro  e  in  ogni  caso  in  condizione  di  permanente  sicurezza  e  igiene,  nell’osservanza  delle 
disposizioni previste dal Decreto n. 81 del 2008; 

c)  a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle attività affidate; 

d)  ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione degli 
eventuali cantieri dei servizi accessori, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 
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CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO 
 

Art. 38. Subappalto 

1. Ai sensi del comma 8 dell’art. 31 del Codice, l’Appaltatore non può avvalersi del subappalto. 

 

Art. 39. Responsabilità in materia di subappalto 

1. Non applicabile. 

 

Art. 40. Avvalimento 

1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 89 del Codice dei contratti, l’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili 
in  solido  nei  confronti  della  Stazione Appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto  del  contratto,  con  la 
precisazione  che  l’impresa  ausiliaria  è  responsabile  di  tutte  le  prestazioni  dedotte  in  contratto, 
indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all’Appaltatore. 

2. Ai  sensi  del  comma  8  dell’art.  89  del  Codice  dei  contratti,  l’impresa  ausiliaria  può  assumere  il  ruolo  di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti che ha prestato all’Appaltatore. 

3. Nel  caso  i  requisiti  prestati  prevedano  l’effettivo  impiego  di mezzi  e/o  risorse  nell’esecuzione  dell’appalto, 
l’appaltatore deve consentire  l’univoca  individuazione delle prestazioni e dei tempi  in cui tali mezzi e risorse 
saranno effettivamente utilizzati. 

4. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il RUP, coadiuvato dal DEC, accerta in corso d'opera 
che  le  prestazioni  oggetto  di  avvalimento  sono  svolte  direttamente  dalle  risorse  umane  e  strumentali 
dell'impresa  ausiliaria  che  l’appaltatore  utilizza  in  adempimento  degli  obblighi  derivanti  dal  contratto  di 
avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. 

5. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il RUP ha l’obbligo di trasmettere sia all’Appaltatore 
sia all’impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti l’esecuzione delle prestazioni. 

6. Per quanto riguarda i requisiti relativi a titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) 
del  Codice  dei  contratti  o  alle  esperienze  professionali  pertinenti  (da  intendersi  quale  capacità  tecnica  e 
professionale di cui al punto specifico del disciplinare di gara), il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del 
Codice dei contratti, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i 
servizi per cui tali capacità sono richieste. 

   



Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali 

31 

 

CAPO 10. CONTROVERSIE 
 

Art. 41. Riserve, Accordo bonario e transazione 

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare  il 
regolare sviluppo della prestazione, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti. 

2. Il  DEC  comunica  al  RUP  le  contestazioni  insorte  in  relazione  agli  aspetti  tecnici  che  possono  influire 
sull'esecuzione  del  contratto,  redigendo  in  contraddittorio  con  l'Appaltatore  un  processo  verbale  delle 
circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale 
è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data 
del ricevimento.  In mancanza di osservazioni pervenute entro  il termine previsto,  le risultanze del verbale si 
intendono  definitivamente  accettate.  L'Appaltatore,  il  suo  rappresentante,  oppure  i  testimoni  firmano  il 
processo verbale, che è  inviato al RUP con  le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Resta  ferma  la  facoltà 
dell’appaltatore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 

3. Se l’Appaltatore firma gli atti dell’appalto con riserva, il DEC, nei successivi quindici giorni, espone le sue motivate 
deduzioni al fine di consentire alla Stazione Appaltante  la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento 
delle pretese dell’Appaltatore.  

4. Nel caso in cui l’Appaltatore, non firmi gli atti dell’appalto, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici 
giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione negli atti. Se l’Appaltatore, ha 
firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione 
della  stessa,  egli  formula,  a  pena  di  decadenza,  nel  termine  di  quindici  giorni,  le  sue  riserve,  scrivendo  le 
corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le 
ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l’Appaltatore non firmi gli atti nel termine di cui sopra, oppure lo 
faccia con riserva, ma senza esplicare  le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati,  i  fatti registrati si 
intendono definitivamente accertati, e  l’Appaltatore decade dal diritto di  far valere  in qualunque  termine e 
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

5. Le  riserve  sono  iscritte  a  pena  di  decadenza  sul  primo  atto  dell’appalto  idoneo  a  riceverle,  successivo 
all’insorgenza o  alla  cessazione del  fatto  che ha determinato  il  pregiudizio dell’Appaltatore.  Le  riserve  non 
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 

6. Le riserve devono essere formulate  in modo specifico ed  indicare con precisione  le ragioni sulle quali esse si 
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle 
somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, 
senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

7. Qualora, in corso di esecuzione, l’importo delle riserve iscritte sugli atti dell’appalto raggiunga un valore pari ad 
almeno il 5% e non superiore al 15% dell’importo contrattuale il DEC ne dà immediata comunicazione al RUP a 
cui  trasmette,  nel  più  breve  tempo  possibile,  ai  sensi  del  comma  3  dell’art.  205  del  Codice  dei  contratti 
(applicabile per quanto compatibile ai sensi dell’art. 206 del Codice), la propria relazione riservata. 

8. Qualora l’importo delle riserve iscritte contemporaneamente sugli atti contabili raggiunga un valore superiore 
al 15% dell’importo contrattuale, il DEC ammette le riserve, esattamente nell’ordine in cui sono state iscritte, 
fino a che la somma del loro importo è inferiore al 15% dell’importo contrattuale e, per tali riserve, procede ai 
sensi del precedente comma 7. Le riserve non selezionate e  le eventuali riserve successivamente  iscritte non 
potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto. 

9. Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto può essere avviato con le modalità di 
cui al comma 7 più volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle già 
esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle già oggetto di 
precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell’importo contrattuale, così come previsto dal comma 
2 dell’art. 205 del Codice dei contratti (applicabile per quanto compatibile ai sensi dell’art. 206 del Codice). 
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10. I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all’importo contrattuale vigente al momento 
dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all’importo contrattuale conseguenti 
all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi. 

11. Il RUP, ricevuta la comunicazione del DEC di cui al comma 7, ai sensi del comma 4 dell’art. 205 del Codice dei 
contratti (applicabile per quanto compatibile ai sensi dell’art. 206 del Codice), valuta  l'ammissibilità e  la non 
manifesta infondatezza della riserva, nonché la non imputabilità della stessa alle maggiori prestazioni per le quali 
sia  in  realtà  necessaria  una modifica  ai  sensi  dell’articolo  106  del  Codice  dei  contratti,  ai  fini  dell'effettivo 
raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al precedente comma 7. Il RUP prosegue nel procedimento 
di accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% 
dell’importo contrattuale. 

12. Il  RUP,  entro  15  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  7,  acquisita  la  relazione  riservata  del  DEC  e 
dell’organo deputato alla verifica di conformità, può: 

a)  richiedere alla camera arbitrale di cui all’art. 209 del Codice dei contratti l’indicazione di una lista di cinque 
esperti e procedere così come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell’art. 205 del Codice 
dei contratti; 

b)  formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 la proposta di accordo bonario 
così come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 205 del Codice dei contratti. 

13. Il RUP, prima dell’approvazione della verifica di conformità finale ai sensi dell’Art. 47 del presente Capitolato, 
avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 12 per la risoluzione delle riserve iscritte qualsiasi sia 
il loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi precedenti. 

14. L’esperto, se nominato ai sensi del comma 12 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 12 lettera b), verificano 
le riserve in contraddittorio con l’Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con 
la  raccolta  di  dati  e  informazioni  e  con  l’acquisizione  di  eventuali  altri  pareri,  e  formulano,  accertata  la 
disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla Stazione 
Appaltante ed all’Appaltatore. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo 
ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura 
di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a 
decorrere dal  sessantesimo giorno  successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione 
Appaltante.  In caso di rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante oppure di 
inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’Art. 42. 

15. Ai  sensi  dell’articolo  208  del  Codice  dei  contratti,  le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi  derivanti 
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto 
del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi  in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi 
quali  l’accordo  bonario;  se  l’importo  differenziale  della  transazione  eccede  la  somma  di  200.000  euro,  è 
necessario  il parere dell'avvocatura  che difende  la  Stazione Appaltante o,  in mancanza, del  funzionario più 
elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di 
transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto 
Appaltatore, previa audizione del medesimo.  

16. La  procedura  di  cui  al  comma  15  può  essere  esperita  anche  per  le  controversie  circa  l’interpretazione  del 
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano 
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

17. Nelle more della  risoluzione delle  controversie  l’Appaltatore non può  comunque  rallentare o  sospendere  le 
prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L’eventuale rallentamento o 
sospensione  comporta  il  risarcimento  del  danno  alla  Stazione  Appaltante  e  la  facoltà  di  quest’ultima  di 
procedere alla risoluzione del contratto. 

18. Ai sensi del comma 6‐bis dell’articolo 205 del Codice dei contratti, l’Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta 
di accordo bonario ovvero di  inutile decorso del  termine per  l’accettazione, può  instaurare un  contenzioso 
giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. 
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19. Ai fini del presente articolo, per atti dell’appalto si intendono i verbali di avvio e di sospensione delle singole fasi 
di cui all’Art. 19, i verbali di verifica di conformità in corso di esecuzione di cui all’Art. 29, gli ordini di servizio del 
DEC e del RUP, gli atti di sottomissione, il certificato di ultimazione delle prestazioni. 

 

Art. 42. Arbitrato e Definizione delle controversie 

1. È escluso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le controversie 
derivanti dall'esecuzione del contratto. 

2. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie 
derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale di Trieste. 

 

Art. 43. Contestazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore 

1. Il DEC o  l’Appaltatore  comunicano  al RUP  le  contestazioni  insorte  circa  aspetti  tecnici  che possono  influire 
sull’esecuzione delle prestazioni. Il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, 
in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata 
all’Appaltatore,  il quale ha  l'obbligo di uniformarvisi,  salvo  il diritto di  iscrivere  riserva negli atti contabili  in 
occasione della sottoscrizione. 

2. Se la contestazione riguarda fatti, il DEC redige in contraddittorio con l’Appaltatore un processo verbale delle 
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale 
è comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data 
del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente 
accettate. Il processo verbale è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.  

3. Se  la  contestazione  riguarda  opere  o  parti  di  esse  o  luoghi,  l’Appaltatore  non  può  proseguire, modificare, 
rimuovere, alterare  le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma 2 da parte del DEC, 
pena  la decadenza del diritto di promuovere  la contestazione e  l’inammissibilità delle riserve eventualmente 
iscritte negli atti contabili relativi all’oggetto della contestazione. 

 

  



Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali 

34 

 

CAPO 11. MANODOPERA 
 

Art. 44. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, 
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a)  nell’esecuzione  delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l’Appaltatore  si  obbliga  ad 
applicare,  ai  sensi  del  comma  4  dell’art.  30  del  Codice  dei  contratti,  il  contratto  collettivo  nazionale  e 
territoriale  in  vigore  per  il  settore  e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le  prestazioni  stipulato  dalle 
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 
e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto; 

b)  i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa 
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c)  è  responsabile  in  rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 
l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante; 

d)  è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in materia  previdenziale,  assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato 
nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell’Appaltatore  o  dei  subappaltatori,  la 
Stazione Appaltante può pagare direttamente ai  lavoratori  le  retribuzioni arretrate, anche  in corso d'opera, 
utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. 

3. In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia 
del  libro unico del  lavoro di cui all’articolo 39 della  legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere  i 
documenti di riconoscimento al personale presente negli eventuali cantieri dei servizi accessori e verificarne la 
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

 

Art. 45. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali 
atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto ed al cottimo, il 
certificato di cui all’Art. 47, sono subordinati all’acquisizione del DURC.  

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione 
non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure  il servizio per qualunque motivo 
risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall’Appaltatore 
e,  tramite  esso,  dai  subappaltatori,  tempestivamente  e  con  data  non  anteriore  a  120  (centoventi)  giorni 
dall’adempimento di cui al comma 1 a cui è riferito. 

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto 
ogni  120  (centoventi)  giorni,  oppure  in  occasione  del  primo  pagamento  se  anteriore  a  tale  termine,  per 
l’Appaltatore, i subappaltatori; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere 
utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’Art. 47.  

4. Ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di 
ottenimento  del DURC  che  segnali  un  inadempimento  contributivo  relativo  a  uno  o  più  soggetti  impiegati 
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante: 
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a)  chiede  tempestivamente  ai  predetti  istituti  e  casse  la  quantificazione  dell’ammontare  delle  somme  che 
hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b)  trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e 
sulla rata di saldo; 

c)  corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per 
gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori; 

d)  provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità 
residua. 

5. Fermo restando quanto previsto all’Art. 11, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia 
negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando 
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o 
inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.  
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CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

Art. 46. Ultimazione delle prestazioni 

1. Atteso che il contratto pone in capo all’appaltatore l’attività di supporto e assistenza alla Stazione appaltante 
sino  all’approvazione dei due progetti  esecutivi,  l’ultimazione delle prestazioni potrà  essere  comunicata da 
quest’ultimo solo dopo che siano intervenute le approvazioni di cui alla Fase 4 dell’Art. 19 delle presenti Norme 
Generali. 

2. Ai sensi dell’art. 25 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, l’ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, deve essere 
comunicata dall’Appaltatore per iscritto al DEC, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con 
l’Appaltatore,  redige  il certificato di ultimazione delle prestazioni e  lo  invia al RUP,  il quale ne  rilascia copia 
conforme all’Appaltatore.  

3. Anche se le prestazioni non sono ancora ultimate, alla data di scadenza prevista dal contratto il DEC redige in 
contraddittorio con l'Appaltatore, o in caso di sua assenza con due testimoni, un verbale di constatazione sullo 
stato dell’appalto. 

 

Art. 47. Termini per la verifica di conformità finale 

1. Ai sensi dell’articolo 102 comma 2 del Codice, le prestazioni oggetto del contratto sono soggette a Verifica di 
conformità.  

2. Il Certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione delle 
prestazioni di cui all’Art. 46 del presente Capitolato. Il Certificato di verifica di conformità, ai sensi del comma 3 
dell’art. 102 del Codice dei contratti, ha carattere provvisorio ed esso assume carattere definitivo trascorsi due 
anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata 
anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.  

3. Ai  sensi  del  comma  3  dell’art.  113‐bis  del  Codice  dei  contratti,  l’emissione  della  verifica  di  conformità  in 
provvisorio non costituisce presunzione di accettazione della prestazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo 
comma, del codice civile. L’Appaltatore è  tenuto durante  tale periodo alla garanzia per  i vizi e  le difformità 
indipendentemente dall’intervenuta liquidazione della rata di saldo. 

4. Ai sensi del comma 5 dell’art. 102 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del 
codice civile,  l'Appaltatore  risponde per  la difformità e  i vizi delle prestazioni, ancorché  riconoscibili, purché 
denunciati  dalla  Stazione  Appaltante  prima  che  la  verifica  di  conformità  assuma  carattere  definitivo. 
L’Appaltatore  rimane  l’unico  responsabile nei  confronti della Stazione Appaltante, anche nel  caso  i vizi o  le 
difformità siano imputabili a altri subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o fornitori.  

5. Durante  l’esecuzione delle prestazioni  la Stazione Appaltante e  l’organo deputato alla verifica di conformità 
possono effettuare operazioni di controllo o di verifica di conformità parziale o ogni altro accertamento, volti a 
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni in corso di esecuzione a quanto richiesto 
nel presente Capitolato Speciale, nel contratto e dalla normativa vigente. 

6. La Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo deputato alla verifica di conformità 
e richiesti, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e 
approva la verifica di conformità, determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla 
data di ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilità, sulle domande dell'Appaltatore.  In caso di  iscrizione di 
riserve sulla verifica di conformità per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al 
precedente periodo decorre dalla  scadenza del  termine di  cui  al quarto e quinto periodo dell'articolo 205, 
comma 5, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’Appaltatore. 

7. Finché non è intervenuta l’approvazione del Certificato di verifica di conformità ai sensi del comma 6, la Stazione 
Appaltante ha facoltà di procedere ad una nuova verifica di conformità. 
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CAPO 13. NORME FINALI 
 

Art. 48. Sinistri alle persone e danni 

1. Qualora nella esecuzione delle prestazioni avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il DEC compila 
apposita relazione da trasmettere senza  indugio al RUP  indicando  il fatto e  le presumibili cause ed adotta gli 
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione Appaltante e per i terzi le conseguenze dannose.  

2. Restano a carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata polizza assicurativa: 
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle 

opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto; 
b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, 

tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 

 

Art. 49. Danni cagionati da forza maggiore 

1. L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e 
nei limiti consentiti dal contratto.  

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni dal giorno 
dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

3. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, tranne in quelle parti per le quali 
lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. 

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DEC procede, al fine di determinare il risarcimento al quale 
può avere diritto l’Appaltatore, all'accertamento: 
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 
c) della eventuale negligenza,  indicandone  il  responsabile,  ivi  compresa  l’ipotesi di erronea esecuzione del 

progetto da parte dell’Appaltatore; 
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC; 
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

5. Il DEC redige apposito verbale dell’accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell’Appaltatore. 

6. Nessun indennizzo è dovuto dalla Stazione Appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

 

Art. 50. Responsabilità – Oneri e obblighi dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della corretta esecuzione a regola d’arte di 
tutti i servizi per cui è obbligato in forza del presente appalto. 

2. Si  precisa  che,  ferme  restando  le  disposizioni  di  legge  in materia  di  responsabilità  dei  soggetti  incaricati 
dell’attività  di  verifica,  l’appaltatore  risponde  a  titolo  di  inadempimento  per  il mancato  rilievo  di  errori  ed 
omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione. 
L’appaltatore  ha  la  responsabilità  degli  accertamenti  previsti  dall’articolo  26  del  Codice  dei  Contratti  e  dal 
Capitolato  Speciale  d’Appalto,  ivi  compresi  quelli  relativi  all'avvenuta  acquisizione  dei  necessari  pareri, 
autorizzazioni  ed  approvazioni,  ferma  restando  l'autonoma  responsabilità  del  progettista  circa  le  scelte 
progettuali e il procedimento di calcolo adottati. L’intervenuta validazione del progetto da parte del RUP, che 
sarà disposta proprio sulla base dell’esito positivo della verifica, non solleva in alcun modo il soggetto incaricato 
dell’attività di verifica dalle relative responsabilità. 

3. L’Appaltatore che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato speciale d’appalto e 
dal  contratto  di  appalto  è  tenuto  a  risarcire  i  danni  derivanti  alla  Stazione  appaltante  in  conseguenza 
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dell’inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di 
cui all’Art. 34, resta ferma la responsabilità del soggetto incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche 
nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. 

4. L’Appaltatore sarà tenuto a rifondere alla Stazione Appaltante le spese per la redazione delle perizie di variante 
introdotte nell’appalto dei lavori che la Stazione Appaltante stessa dovesse sostenere e sopportare per effetto 
di errori e/o omissioni così come definiti all’art.106, comma 10 del Codice dei contratti, che l’Appaltatore non 
ha  individuato  nel  corso  della  verifica  oggetto  del  presente  appalto.  A  questo  proposito  si  sottolinea  che 
l’approvazione  del  progetto  da  parte  della  Stazione  appaltante  non  fa  venire  meno  in  alcun  modo  la 
responsabilità dell’appaltatore per un eventuale errore di progettazione. 

5. L’Appaltatore è, altresì, unico ed esclusivo responsabile delle violazioni di diritti di proprietà  intellettuale e/o 
industriale di terzi  in cui dovesse  incorrere nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e terrà 
manlevata  la  Stazione  Appaltante  da  ogni  pretesa  risarcitoria  che  dovesse  essere  allo  stesso  in  tal  senso 
avanzata. 

6. Rimangono a carico dell’Appaltatore: 
a. l’esecuzione degli ordini  impartiti dal DEC  in modo  che  le prestazioni eseguite  risultino a  tutti gli effetti 

collaudabili, esattamente conformi alle prescrizioni di Capitolato; 
b. l’onere di avanzare una tempestiva richiesta di chiarimento al DEC in merito a particolari che eventualmente 

non risultassero dal Capitolato o dalla descrizione delle prestazioni da eseguire. In ogni caso  l’Appaltatore 
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 
del codice civile; 

c. l’esclusiva  responsabilità  sulla  non  rispondenza  delle  prestazioni  eseguite  rispetto  a  quelle  previste  dal 
Capitolato; 

d. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 
obbligazioni  relative  e  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni  dell’Appaltatore  a  termini  di 
contratto; 

7. L'Appaltatore è altresì obbligato: 
a. a consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso alle aree oggetto delle prestazioni durante il normale 

orario di lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a ditte incaricate dalla Stazione Appaltante (o 
autorizzate dal DEC) di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto 
e, quindi non di competenza dell’Appaltatore; 

b. a  richiedere  tempestivamente  al DEC disposizioni per quanto  risulti omesso, dubbio o discordante nei 
documenti di progetto allegati al bando o nella descrizione delle prestazioni; 

 

Art. 51. Requisiti ambientali 

1. La  Stazione  Appaltante  promuove  la  cooperazione  e  il  coordinamento  in materia  di  tutela  dell’ambiente 
mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate per eliminare o, ove ciò 
non è possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale. 

2. La  Stazione  Appaltante  richiede  che  le  prestazioni  vengano  svolte  dall’Appaltatore  e  dai  suoi  eventuali 
subappaltatori nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.  

3. L’Appaltatore  dichiara  all’atto  della  stipula  del  contratto  di  conoscere  tutte  le  norme  di  legge  in materia 
ambientale  inerenti  l’oggetto  del  contratto  e  di  impegnarsi  a  rispettarle,  con  particolare  riguardo  al D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.. 

4. L’Appaltatore si obbliga ad informare di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante in materia ambientale tutti i 
propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi. 

 

Art. 52. Facoltà di controllo della Stazione Appaltante (verifiche e ispezioni) 

1. La Stazione Appaltante  si  riserva  la  facoltà, prevista dall’art. 1662 del  codice  civile e dal proprio Sistema di 
Gestione Integrato  in accordo alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BSOHSAS 18001  in revisione 
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corrente, di  ispezionare e controllare  l’andamento delle prestazioni. In ogni momento  la Stazione Appaltante 
avrà diritto di verificare qualsiasi parte delle prestazioni e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli 
alle attività, in corso di esecuzione, sia presso le aree della Stazione Appaltante, sia presso le sedi delle imprese 
affidatarie  (audit  di  parte  II).  L’Appaltatore  non  potrà  opporsi  a  tali  ispezioni  e  controlli, ma  dovrà  fornire 
gratuitamente  le necessarie  facilitazioni al  fine di agevolarne  lo  svolgimento.  L’opposizione dell’Appaltatore 
all’esecuzione di tali controlli è causa di risoluzione in danno del rapporto contrattuale. 

2. I  controlli e  le  verifiche della  Stazione Appaltante nel  corso dell’attività non escludono né  la  responsabilità 
dell’Appaltatore per vizi, difetti e/o difformità delle prestazioni o di parte di esse, né la garanzia dell’Appaltatore 
per le parti già controllati e verificati. 

3. La Stazione Appaltante avrà inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante 
funzioni aziendali interne che terzi, sulla qualità dei servizi, sul rispetto della normativa ambientale e di salute e 
sicurezza,  ovvero  di  fornire  disposizioni  aggiuntive  ai  fini  della  sicurezza  dei  lavoratori  e  della  tutela 
dell’ambiente. 

4. L’Appaltatore si impegna ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente 
a tali iniziative. 

 

Art. 53. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per gravi violazioni, trova 
applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi 
violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 
e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

 

Art. 54. Tracciabilità dei pagamenti 

1. L’Appaltatore è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., l'Appaltatore, nonché i subappaltatori, 
devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in 
via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto 
oppure entro 7  (sette) giorni dalla  loro accensione  se successiva, comunicando altresì negli stessi  termini  le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è 
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni 
la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi 
di cui all’Art. 31 del presente Capitolato. 

3. Ogni pagamento effettuato a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub‐contraenti, dei sub‐fornitori o 
comunque di  soggetti  che eseguono  lavori,  forniscono beni o prestano  servizi  in  relazione all’appalto, deve 
essere  effettuato  esclusivamente  tramite  lo  strumento  del  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  con  altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 1 dell’art. 
3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del lavoro 
oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i.. 

4. La  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  al  comma  2,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi 
dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010. 

5. I  soggetti di  cui  al  comma 2  che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria  controparte  agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale,  informandone  contestualmente  la  Stazione  Appaltante  e  la  prefettura‐ufficio  territoriale  del 
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Governo territorialmente competente. 

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del 
comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 

Art. 55. Disciplina antimafia 

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per l’Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti 
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto  legislativo,  in materia 
antimafia; a  tale  fine devono essere assolti gli adempimenti di  cui al  comma 2.  In  caso di  raggruppamento 
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici 
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono 
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 del 
decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del 
citato decreto legislativo.  

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento 
giuridico,  possa  essere  sufficiente  l’idonea  iscrizione  nella  “white  list”  tenuta  dalla  competente  prefettura 
(Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento 
della predetta iscrizione. 

4. L’Appaltatore, inoltre, si impegna a rispettare gli obblighi di cui al Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.G. 
di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009 allegato 
al Bando di Gara. 

 

Art. 56. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Ai sensi dell’articolo 16‐bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 8 del 
capitolato generale d’appalto (D.M. n. 145 del 14 aprile 2000), sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di 
rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:  

a)  le spese contrattuali; 

b)  le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dell’appalto; 

c)  le  spese,  le  imposte,  i  diritti  di  segreteria  e  le  tasse  relativi  al  perfezionamento  e  alla  registrazione  del 
contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, 
dalla consegna alla data di emissione della verifica di conformità.  

3.  Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per 
spese  contrattuali,  imposte  e  tasse  di  cui  ai  commi  1  e  2,  le maggiori  somme  sono  comunque  a  carico 
dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino 
sull’oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);  l’I.V.A. è regolata dalla  legge; tutti gli 
importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 

Art. 57. Riservatezza delle informazioni 

1. L’Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo per 
tutto quanto attiene l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. 
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2. L’Appaltatore,  i  subappaltatori e  tutti  gli  altri  subcontraenti non posso diffondere notizie né  fornire  a  terzi 
documentazioni  (contratti,  capitolati,  progetti,  disegni,  atti  tecnici,  fotografie  ecc.)  né  pubblicare  articoli  o 
memorie o  rilasciare  interviste  rimanendo gli uffici preposti della Stazione Appaltante gli unici autorizzati a 
fornire notizie a terzi. 

3. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante in caso di violazione dell’obbligo di cui ai 
commi precedenti da parte di un subappaltatore o subcontraente. 

 

Art. 58. Proprietà dei progetti 

1. Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 20 e 99 della Legge sul diritto d’Autore e dell’Articolo 2578 del Codice Civile 
i diritti morali di proprietà intellettuale sugli elaborati progettuali del presente appalto spettano al Progettista. 

2. L’Appaltatore  trasferisce  in  capo  alla  Stazione  Appaltante  i  diritti  patrimoniali  di  proprietà  intellettuale  a 
decorrere dalla data di consegna di ciascuno degli elaborati di progetto. 

 

Art. 59. Trattamento dei dati personali 

1. Ai  sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e  s.m.i.  “Codice  in materia di protezione dei dati personali” e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, l’Appaltatore è designato quale responsabile del trattamento 
dei dati che saranno raccolti in relazione all’esecuzione dell’appalto e si obbliga a trattarli esclusivamente a tali 
fini. 

2. L’Appaltatore  dichiara  di  conoscere  gli  obblighi  previsti  dalla  predetta  legge  a  carico  del  responsabile  del 
trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento. 

3. L’Appaltatore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione 
amministrativa e contabile del presente  contratto  con  facoltà, ove  solo necessario per  tali adempimenti, di 
fornirli anche a terzi. 

 

Art. 60. Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte 
le disposizioni di legge in vigore. 

 


